

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

30^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 23.07.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 23^η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 48958/17.07.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 17.07.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ZENETOS NIKOS

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ – 231 –

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/19.».·

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 10682/11.02.2020 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε:

- 1) τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα** του παραπάνω έργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

	Αρχική σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ
ΑΡΘΟΙΣΜΑ	43.846,72	50.421,99
ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 68,00 %	-29.815,77	-34.286,96
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.030,95	16.135,03
ΓΕ & ΟΕ 18%	2.525,57	2.904,31
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	16.556,52	19.039,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.483,48	0
ΣΥΝΟΛΟ	19.040,00	19.039,34
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	160,00	160,00
Σύνολο	19.200,00	19.199,34
ΦΠΑ 24%	4.608,00	4.607,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	23.208,00	23.807,19

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΤΕΛΙΚΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/19», με τα παρακάτω στοιχεία:

	Αρχική σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ
ΑΡΘΟΙΣΜΑ	43.846,72	50.421,99
ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 68,00 %	-29.815,77	-34.286,96
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.030,95	16.135,03
ΓΕ & ΟΕ 18%	2.525,57	2.904,31
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	16.556,52	19.039,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.483,48	0
ΣΥΝΟΛΟ	19.040,00	19.039,34
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	160,00	160,00
Σύνολο	19.200,00	19.199,34
ΦΠΑ 24%	4.608,00	4.607,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	23.208,00	23.807,19

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Κουκουβίνος Δ.,
Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,
Φεγγερός Β., Γαλούνης Δ.**