

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

42^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 22.09.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 22^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 64159/18.09.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 18.09.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ –310–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά που αφορά «Δημιουργία καλλιτεχνικού έργου – προτομή Ανδρέα Παπανδρέου».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 64615/21.09.2020 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις.
- Το ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2020 ο ανάλογος κωδικός
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο
- Την Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή περί αποδοχής της παράτασης της σύμβασης του

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας **κατά είκοσι μία ημέρες (21)** (δηλαδή έως **15/10/2020**) πλέον του αρχικού χρόνου της σύμβασης διότι δεν κατέστη δυνατό να εκτελεσθούν οι εργασίες για τη **«Δημιουργία καλλιτεχνικού έργου – προτομή Ανδρέα Παπανδρέου»** χωρίς όμως η παράταση να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης.

Σύμβαση:

ΚΜ 69/2020: «Δημιουργία καλλιτεχνικού έργου - προτομή Ανδρέα Παπανδρέου», με αριθμό πρωτ. συμφωνητικού 42562/25-06-2020, ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV006925202 2020-06-25 (λήξη: 24/09/2020).

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :

- α) **Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού**
- β) **Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και**
- γ) **Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησής της.»**

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, **κατά είκοσι μία ημέρες (21)** (δηλαδή έως **15/10/2020**) πλέον του αρχικού χρόνου της σύμβασης διότι δεν κατέστη δυνατό να εκτελεσθούν οι εργασίες για τη **«Δημιουργία καλλιτεχνικού έργου – προτομή Ανδρέα Παπανδρέου»** χωρίς όμως η παράταση να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης.

Σύμβαση:

ΚΜ 69/2020: «Δημιουργία καλλιτεχνικού έργου - προτομή Ανδρέα Παπανδρέου», με αριθμό πρωτ. συμφωνητικού 42562/25-06-2020, ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV006925202 2020-06-25 (λήξη: 24/09/2020).

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :

- α) **Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού**
- β) **Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και**

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησής της.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ