

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****51^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 22.10.2020**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 22^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 73297/16.10.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 16.10.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –352–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη απόφασης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» με Α.Μ ΟΙΚ 06/2020.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 74585/21.10.2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου και σάς γνωρίζουμε ότι :

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 28.424,58 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη των απροβλέπτων. Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των επιμέρους κονδυλίων εμφανίζονται παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	43.700,00	50.255,00
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	7.866,00	9.045,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	51.566,00	59.300,90
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.734,90	0,00
Μερικό Σύνολο	59.300,90	59.300,90
Δαπάνη Αναθεώρησης	199,10	199,10
Σύνολο	59.500,00	59.500,00
Αφαιρείται Έκπτωση 53%	-31.535,00	-31.535,00
Σύνολο	27.965,00	27.965,00
Απολογιστικά	459,58	459,58
Σύνολο	28.424,58	28.424,58
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	6.821,90	6.821,90
Γενικό Σύνολο	35.246,48	35.246,48

Δηλαδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 35.246,48 € (με Φ.Π.Α 24%), κλείνει σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, με ανάλωση του ποσού των απρόβλεπτων.

Παρακαλούμε για την έγκρισή του.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» με Α.Μ ΟΙΚ 06/2020, με τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	43.700,00	50.255,00
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	7.866,00	9.045,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	51.566,00	59.300,90
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.734,90	0,00
Μερικό Σύνολο	59.300,90	59.300,90
Δαπάνη Αναθεώρησης	199,10	199,10
Σύνολο	59.500,00	59.500,00
Αφαιρείται Έκπτωση 53%	-31.535,00	-31.535,00
Σύνολο	27.965,00	27.965,00
Απολογιστικά	459,58	459,58
Σύνολο	28.424,58	28.424,58
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	6.821,90	6.821,90
Γενικό Σύνολο	35.246,48	35.246,48

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι., Φεγγερός Β.**