

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****51^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 22.10.2020**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 22^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 73297/16.10.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 16.10.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –353–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **11^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α1/19.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 74600/21.10.2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Σάς διαβιβάζουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου και σάς γνωρίζουμε ότι :

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 69.322,18 € (με ΦΠΑ), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απροβλέπτων. Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των επιμέρους κονδυλίων εμφανίζονται παρακάτω πίνακα:

| | Δαπάνη Αρχικής Σύμβαση (€) | Δαπάνη 1^{ου} Α.Π.Ε (€) |
|---|-----------------------------------|--|
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (με ΓΕ & ΟΕ 18% και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης) | 8.779,20 | 8.882,40 |
| ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΠ (με ΓΕ & ΟΕ 18% και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης) | 36.872,64 | 41.325,50 |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΚΛΠ(με ΓΕ & ΟΕ 18% και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης) | 1.085,60 | 3.540,14 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ | 7.010,62 | 0,00 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1.978,58 | 1.978,58 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 178,33 | 178,33 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ | 55.904,97 | 55.904,97 |
| ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% | 13.417,19 | 13.417,19 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 69.322,16 | 69.322,16 |

Δηλαδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε συνολικής δαπάνης 69.322,18 € (με Φ.Π.Α 24%), κλείνει σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, με ανάλωση όλου του ποσού των απρόβλεπτων.

Παρακαλούμε για την έγκρισή του.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α1/19, με τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

| | Δαπάνη Αρχικής Σύμβαση (€) | Δαπάνη 1^{ου} Α.Π.Ε (€) |
|---|-----------------------------------|--|
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (με ΓΕ & ΟΕ 18% και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης) | 8.779,20 | 8.882,40 |
| ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΠ (με ΓΕ & ΟΕ 18% και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης) | 36.872,64 | 41.325,50 |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΚΛΠ(με ΓΕ & ΟΕ 18% και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης) | 1.085,60 | 3.540,14 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ | 7.010,62 | 0,00 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1.978,58 | 1.978,58 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 178,33 | 178,33 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ | 55.904,97 | 55.904,97 |
| ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% | 13.417,19 | 13.417,19 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 69.322,16 | 69.322,16 |

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι., Φεγγερός Β.**