

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ****1^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 11.01.2021**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 11^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 603/07.01.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 07.01.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ' αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας (Β' 850/13.03.2020).

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –011–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **11^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση του 4^{ου} Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου 'ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ1/15.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 1069/11.01.2021 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 4^ο Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου 'ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ1/15, με τα παρακάτω στοιχεία:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23,0 %) | 55.349,99 |
| 2 | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. | 44.999,99 |
| 3 | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.(23,0%) | 55.349,99 |

4	ΜΕΙΩΣΗ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 4 ^ο ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΑ <u>ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α.</u>	
5	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 ^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	
6	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	
7	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (0,00 %)	
8	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	44.603,69
9	Φ.Π.Α. 23 %	10.566,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	55.170,39

καί παρακαλούμε για την έγκρισή του»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τον 4^ο Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ1/15, με τα παρακάτω στοιχεία:

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23,0 %)	55.349,99
2	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.	44.999,99
3	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.(23,0%)	55.349,99
4	ΜΕΙΩΣΗ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 4 ^ο ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΑ <u>ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α.</u>	
5	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4 ^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	
6	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	
7	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (0,00 %)	
8	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	44.603,69
9	Φ.Π.Α. 23 %	10.566,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	55.170,39

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι.**