

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****9^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 01.03.2021****(Αριθμ. Πρωτ.15520 /2021)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **1^η Μαρτίου 2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. **13895/25.02.2021** πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 25.02.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα **α)** με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, **β)** τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α', άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), **γ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και **δ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

« «

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ –079–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **12^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/15.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 13412/24.02.2021 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα με τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 23,0%)	18.450,00 €
2	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ	14.999,81 €
3	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 23,0%)	18.450,00 €
4	ΜΕΙΩΣΗ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ^ο ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ <u>ΧΩΡΙΣ</u> <u>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ</u>	
5	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 ^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	
6	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	
7	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (0,00%)	
8	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	14.994,70 €
9	ΦΠΑ 23%	2.764,12 €
10	ΦΠΑ 24%	714,43 €
	ΣΥΝΟΛΟ	18.473,25 €

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/15, με τα κάτωθι στοιχεία:

1	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 23,0%)	18.450,00 €
2	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ	14.999,81 €
3	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 23,0%)	18.450,00 €
4	ΜΕΙΩΣΗ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ^ο ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ <u>ΧΩΡΙΣ</u> <u>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ</u>	
5	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 ^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	
6	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	
7	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (0,00%)	
8	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	14.994,70 €
9	ΦΠΑ 23%	2.764,12 €
10	ΦΠΑ 24%	714,43 €

	ΣΥΝΟΛΟ	18.473,25 €
--	--------	-------------

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ZENETOS NIKOS

Τα Μέλη

Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Γαλούνης Δ.