

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****15^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 24.03.2021****(Αριθμ. Πρωτ.20383/2021)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **24^η Μαρτίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. **19226/19.03.2021** πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 19.03.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα **α)** με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, **β)** τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α', άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), **γ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και **δ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

« «

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ –107–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **3^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

(Α.Π.Ε.) & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ.Α3/19».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 16508/08.03.2021 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

« Σάς διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε και την 1^η Σ.Σ. του εν θέματι έργου με στοιχεία :

	Αρχική Σύμβαση (Δαπάνη σε €)	1^{ος} Α.Π.Ε. (Δαπάνη σε €)	Προτεινόμενη δαπάνη 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (σε €)	Προτεινόμενη συνολική δαπάνη 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (σε €)
Σύνολο Εργασιών	21.726,00	24.929,23	11.209,09	36.138,32
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.910,68	4.487,26	2.017,64	6.504,90
Άθροισμα	25.636,68	29.416,49	13.226,73	42.643,22
Απρόβλεπτα	3.845,50	65,59	1.984,01	2.049,70
Άθροισμα	29.482,18	29.482,18	15.210,74	44.692,92
Απολογιστικά	1.850,51	1.850,51	---	1.850,51
Άθροισμα	31.332,69	31.332,69	15.210,74	46.543,43
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	97,82	97,82	---	97,82
Ποσό Σύμβασης	31.430,51	31.430,51	15.210,74	46.641,25
ΦΠΑ 24%	7.543,32	7.543,32	3.660,58	11.193,90
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ	38.973,83	38.973,83	18.861,31	57.835,15

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «*Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες*» του Ν.4412/16 .»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1^η Σ.Σ. του έργου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ.Α3/19», με τα παρακάτω στοιχεία:

	Αρχική Σύμβαση (Δαπάνη σε €)	1^{ος} Α.Π.Ε. (Δαπάνη σε €)	Προτεινόμενη δαπάνη 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (σε €)	Προτεινόμενη συνολική δαπάνη 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (σε €)
Σύνολο Εργασιών	21.726,00	24.929,23	11.209,09	36.138,32
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.910,68	4.487,26	2.017,64	6.504,90

Άθροισμα	25.636,68	29.416,49	13.226,73	42.643,22
Απρόβλεπτα	3.845,50	65,59	1.984,01	2.049,70
Άθροισμα	29.482,18	29.482,18	15.210,74	44.692,92
Απολογιστικά	1.850,51	1.850,51	---	1.850,51
Άθροισμα	31.332,69	31.332,69	15.210,74	46.543,43
όβλεψη Αναθεώρησης	97,82	97,82	---	97,82
Ποσό Σύμβασης	31.430,51	31.430,51	15.210,74	46.641,25
ΦΠΑ 24%	7.543,32	7.543,32	3.660,58	11.193,90
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ	38.973,83	38.973,83	18.861,31	57.835,15

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Δρακόπουλος Ν.