

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****15^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 24.03.2021****(Αριθμ. Πρωτ.20377/2021)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **24^η Μαρτίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. **19226/19.03.2021** πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 19.03.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα **α)** με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, **β)** τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α', άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), **γ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και **δ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

« «

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ –108–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **4^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

(ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/19».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 18823/18.03.2021 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε και την 1^η Σ.Σ. του εν θέματι έργου με στοιχεία :

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	24.695,22	28.399,62	12.335,91	40.735,53
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	4.445,16	5.111,93	2.220,46	7.332,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	29.140,48	33.511,55	14.556,37	48.067,92
Απρόβλεπτη δαπάνη	4.371,07	0,00	2.183,46	2.183,46
Μερικό Σύνολο	33.511,55	33.511,55	16.739,83	50.251,38
Απολογιστικά	1.402,89	1.402,89	656,04	2.058,93
Δαπάνη Αναθεώρησης	158,74	158,74	79,37	238,11
Σύνολο	35.073,18	35.073,18	17.475,24	52.548,42
Προστίθεται Φ.Π.Α	24% 8.417,56	24% 8.417,56	24% 4.194,06	24% 12.611,62
Γενικό Σύνολο	43.490,74	43.490,74	21.669,30	65.160,04

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «*Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες*» του Ν.4412/16 .»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & την 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & την 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/19», με τα παρακάτω στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.
--	---------------------	--	--------------------------------	--

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	24.695,22	28.399,62	12.335,91	40.735,53
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	4.445,16	5.111,93	2.220,46	7.332,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	29.140,48	33.511,55	14.556,37	48.067,92
Απρόβλεπτη δαπάνη	4.371,07	0,00	2.183,46	2.183,46
Μερικό Σύνολο	33.511,55	33.511,55	16.739,83	50.251,38
Απολογιστικά	1.402,89	1.402,89	656,04	2.058,93
Δαπάνη Αναθεώρησης	158,74	158,74	79,37	238,11
Σύνολο	35.073,18	35.073,18	17.475,24	52.548,42
Προστίθεται Φ.Π.Α	24%	24%	24%	24%
	8.417,56	8.417,56	4.194,06	12.611,62
Γενικό Σύνολο	43.490,74	43.490,74	21.669,30	65.160,04

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Δρακόπουλος Ν.