

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****20<sup>η</sup> Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 20.04.2022****(Αριθμ. πρωτ.: 30071/20.04.2022)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **20<sup>η</sup> Απριλίου 2022**, ημέρα **Μ. Τετάρτη** σε Έκτακτη Συνεδρίαση όπου πραγματοποιήθηκε **«Διά Περιφοράς» και συγκεκριμένα μέσω τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 11.45 π.μ. και ώρα λήξης στις 12.30 μ.μ.**, ύστερα από την υπ. αριθμ. 29912/20.04.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 20.04.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα **α)** με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, **β)** τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α', άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), **γ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και **δ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

7. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.

« «

8. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ουδείς

**ΑΠΟΦΑΣΗ –141–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 και

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, που αφορά την έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης που αφορά την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων» ως προς την ΟΜΑΔΑ Α': «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων – Κ.Μ. 189/20», το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω της αύξησης των τιμών και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 29867/20.04.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψιν:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
- Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- Τη με αριθμ. πρωτ. 2040/13.04.2022 Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με ΑΔΑ: Ψ9Γ50ΞΤΒ-ΣΤΕ,
- Την Απόφαση Ένταξης – Επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμ. πρωτ. 50125/06.08.2020 με ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ-ΕΑ5,
- Την Απόφαση Ένταξης – Επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμ. πρωτ. 64403/05.10.2020 με ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78,
- Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 14226/26.02.2021 διακήρυξης,
- Τη σπουδαιότητα της προμήθειας για τον Δήμο,
- Τη με αριθμ. πρωτ. 53418/22.07.2021 Σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ 21ΣΥΜΝ008966258 2021-07-22,
- Τη με αριθμό 016/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την «Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης που αφορά στην «Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων», ως προς την Ομάδα Α': Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων - ΚΜ 189/20,
- Τη με αριθμό 083/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την «Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης που αφορά στην «Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων», ως προς την Ομάδα Α': Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων - ΚΜ 189/20,
- Το αίτημα του προμηθευτή με αριθμ. πρωτ. 29482/19.04.2022 περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης,
- Την από 20.04.2022 εισήγηση του Γνωμοδοτικού Οργάνου για μετάθεση του χρόνου παράδοσης,

Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την μετάθεση του χρόνου παράδοσης για την **«Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων»**, ως προς την Ομάδα Α': Προμήθεια

**απορριμματοφόρων οχημάτων**, εξαιτίας της πανδημίας COVID 19, σε συνδυασμό με το ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», ενημέρωσε ότι έκανε κάθε δυνατή ενέργεια και, παρ' ότι η αρχική εκτίμηση από τον εισαγωγέα της στην Ελλάδα ήταν για πεντάμηνη καθυστέρηση των πλαισίων σε σχέση με τον αρχικά εκτιμώμενο χρόνο άφιξης από την παραγγελία τους, αδυνατεί να παραδώσει εμπρόθεσμα.

**ΚΜ 189/2020 «Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων»**, ως προς την Ομάδα Α': Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», με αριθμό πρωτ. συμφωνητικού 53418/22-07-2021 (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 21ΣΥΜΝ008966258 2021-07-22 & διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ήτοι 22-01-2021), της με αριθμ. πρωτ. 14226/26-02-2021 διακήρυξης.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,
- γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018

Β. Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για την «**Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων**», ως προς την Ομάδα Α': Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», **έως και την 12.05.2022** για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται και στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η μετάθεση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,
- γ) Η μετάθεση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησής της

Στην παρούσα απόφαση απέχει της ψηφοφορίας ο κ. Ρήγας Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,  
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  
Βέργος Ι., Φεγγερός Β.,  
Μυγδάλη Σ., Ρήγας Π.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**