

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****53^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 10.11.2022****(Αριθ. πρωτ.:82795/10.11.2022)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **10^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 09:00 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 81343/04.11.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 04.11.2022 και πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –397–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **7^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την: **«Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου», ως προς την Ομάδα Α.**

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 81256/04.11.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψιν:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 του Ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- Τη με αριθμό 422/2021 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι της Επαναδιακήρυξης, ο τρόπος εκτέλεσης και συγκρότησης

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών καθώς και η Επιτροπή Παραλαβής,

- Τους όρους της με αριθμό πρωτ. 87258/29-11-2021 Επαναδιακήρυξης,
- Τη με αριθμό 077/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. πρωτ. 19571/16-03-2022, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ: 22ΑWRD010279336 καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 6Β3ΘΩΕΒ-3ΩΨ,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 51605/11-07-2022 συμφωνητικό αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ: 22ΣΥΜΝ010900896,
- Τη με αριθμό 377/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. πρωτ. 78707/26-10-2022 που αφορά στην έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής,
- Το με αριθμ. πρωτ. 80646/03-11-2022 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.» με θέμα: «Αίτημα Παράτασης Σύμβασης»,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της προμήθειας για το Δήμο,
- Την από 04/11/2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης,
- Την από 04/11/2022 εισήγηση των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Οργάνων για παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης,

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της υπ' αριθμ. πρωτ. 51605/11-07-2022 σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», έως 30/11/2022, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, καθώς έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα το σύνολο του εξοπλισμού, και υπολείπεται η πλήρης εγκατάσταση του εξοπλισμού, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού στο τεχνικό τμήμα της ανωτέρω εταιρείας κατά τους φθινοπωρινούς μήνες,

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της υπ' αριθμ. πρωτ. 51605/11-07-2022 σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», έως 30/11/2022, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, καθώς έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα το σύνολο του εξοπλισμού, και υπολείπεται η πλήρης εγκατάσταση του εξοπλισμού, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού στο τεχνικό τμήμα της ανωτέρω εταιρείας κατά τους φθινοπωρινούς μήνες,

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.»

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.