

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****59<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  
την 13.12.2022****(Αριθ πρωτ.: 92177/14.12.2022)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 09:30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 91083/09.12.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 09.12.2022 και πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.
3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.
4. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

Μέλος της Ο.Ε.

« «

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.
4. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.
5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

« «

« «

« «

« «

***ΑΠΟΦΑΣΗ –446–***

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **4<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου – ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής).

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 90167/07.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της προμήθειας για το Δήμο,
- Την Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή περί αποδοχής της παράτασης της σύμβασης του,

- Την εισήγηση της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιλίου (email)
- Τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής Δήμου Ιλίου(e-mail)
- Τη με αριθμό 08/2022 Μελέτη του Δήμου, **στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.**

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. Πρωτ.20919/22-3-2022 σύμβασης με την εταιρεία «**ΡΑΪΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΧ. ΔΙΟΝ**», χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, **μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου και όχι πέραν της 30/04/2023,**

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες η προμήθειες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους..»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. Πρωτ.20919/22-3-2022 σύμβασης με την εταιρεία «**ΡΑΪΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΧ. ΔΙΟΝ**», χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, **μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου και όχι πέραν της 30/04/2023,**

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες η προμήθειες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Βομπιράκη Ν., Μαρκόπουλος Φ.,**

**Βέργος Ι., Γαλούνης Δ.**

**ZENETOS NIKOS**