



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)



Αρ. Πρωτ. : 9317
Ημ/νία : 06/02/23



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 131 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τσαμπάση Ελένη
ΤΗΛ. : 213 2030184
URL : www.ilion.gr
e-mail : promithies@ilion.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 58823/12-08-2021 σύμβασης που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ") λόγω Σύμπτυξης Παραδοτέων - ΚΜ: 137/20

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του ν. 5013/2023,
- Τις διατάξεις του ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- Τη υπ. αριθ. πρωτ. 3802/14-06-2017 Κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3395/27-07-2020 Απόφασης Ένταξης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας με κωδικό ΟΠΣ 5063312 (ΑΔΑ: ΩΖ99ΟΡΕΓ-ΓΙΧ),
- Το υπ' αριθμ. 5409/01-12-2020 έγγραφο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, με θέμα: «Έγκριση διακήρυξης για το υποέργο «Πιλοτικές δράσεις για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα στο δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")»,
- Την με αριθμό 436/2020 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής με αριθμό πρωτ. 90173/22-12-20 με ΑΔΑ: 6ΡΟΝΩΕΒ-ΨΥΨ και θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης,

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΔΑ' με UID: 63e0dc4d0d794546dadf5036 στις 06/02/23 14:22

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20...	ΕΕ-05-01-02/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΑ:	30/11/2018 .../.../20...	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 1/3
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	-----------



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)



τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης υποβαλλομένων προσφορών και επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής,

- Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 14226/26-02-2021 διακήρυξης με ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007913588,
- Το με αριθμ. πρωτ. 51910/16-07-2021 έγγραφο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")» Α/Α 1 της Πράξης 5063312,
- Την με αριθμό 231/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. πρωτ. 45041/25-06-2021 με ΚΗΜΔΣ: 21AWRD008867681 2021-07-06 και ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΩΓ21ΩΕΒ-ΑΓΥ και θέμα: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και κατακύρωση,
- Τη με αριθμ. πρωτ. 58823/12-08-2021 Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Ένωσης Εταιρειών «MASTER Α.Ε. - Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» με ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMN009067429 2021-08-12,
- Το με αριθμό πρωτ. 121832/04-10-21 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της αριθ. 231/2021 Απόφασης της ΟΕ του Δήμου Ιλίου,
- Το αίτημα της Ένωσης Εταιρειών «MASTER Α.Ε. - Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» με αριθμό πρωτοκόλλου 3292/17-01-2023 και θέμα: Αίτημα Διόρθωσης Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης Έργου,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8587/03-02-2023 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου προς την Ένωση Εταιρειών «MASTER Α.Ε.-Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» με θέμα: Απάντηση στο υπ. αριθμ. πρωτ. 3292/17-01-2023 αίτημα σας,
- Το με αριθμ. πρωτ. 9220/06-02-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου με θέμα: Σύμπτυξη παραδοτέων του έργου ΕΣΠΑ με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")»,

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 58823/12-08-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMN009067429 2021-08-12), «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63e0dc4d0d794546dadf5036 στις 06/02/23 14:22

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-05-01-02/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΑ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 2/3
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)



Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ"), ως προς την Σύμπτυξη των Παραδοτέων όπως αναλυτικά αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 9220/06-02-2023 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης και πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

- Συνημμένα:
- 1 Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3395/27-07-2020 Απόφαση Ένταξης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
 - 2 Το υπ' αριθμ. 5409/01-12-2020 έγγραφο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
 - 3 Η με αριθμό 436/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 - 4 Η με αριθμ. πρωτ. 14226/26-02-2021 Διακήρυξη
 - 5 Το με αριθμ. πρωτ. 51910/16-07-2021 έγγραφο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
 - 6 Η με αριθμό 231/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 - 7 Η με αριθμ. πρωτ. 58823/12-08-2021 Σύμβαση
 - 8 Το με αριθμό πρωτ. 121832/04-10-21 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 - 9 Το αίτημα της εταιρείας MASTER Α.Ε.-Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» με αριθμ. πρωτ. 3292/17-01-23
 - 10 Το με αριθμ. πρωτ. έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών
 - 11 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 9220/06-02-2023

Ο Δήμαρχος α.α.

Βομπιράκη Νικολέττα
Αντιδήμαρχος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63e0dc4d0d794546dadf5036 στις 06/02/23 14:22

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	EE-05-01-02/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΑ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 3/3
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΝΕΣΤΟΡΟΣ 101

Τ.Κ. : 13122

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Παπάζογλου Αναστασία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2030019

URL : www.ilion.gr

E - MAIL : koinoniki@ilion.gr

**Προς: Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών**

**Κοινοποίηση: Γραφείο Τ.Α.
Ποιότητας Προγραμματισμού
& Ανάπτυξης**

Θέμα : Σύμπτυξη παραδοτέων του έργου ΕΣΠΑ με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")»

Θέτουμε υπ' όψιν σας τα εξής :

1. Έχει υπογραφεί η υπ' αριθ. πρωτ. 58823/12.08.2021 και με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 21ΣΥΜΝ009067429/12.08.2021 σύμβαση, μεταξύ του Δήμου και της Ένωσης Εταιρειών «MASTER Α.Ε. – ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» για την υλοποίηση του έργου ΕΣΠΑ με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ")».
2. Στο άρθρο 6 της ως άνω σύμβασης ορίζεται ότι «.....το συνολικό έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 26 μηνών και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 31^η.07.2023. Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και ημερομηνία λήξης 31.07.2023....»
3. Ο αριθμός των 11 πακέτων παραδοτέων του έργου, όπως περιγράφεται στη σύμβαση, ολοκληρώνεται σε 26 μήνες από την έναρξη της σύμβασης (12.08.2021) ήτοι την 12^η.10.2023, δηλαδή πέραν της υποχρεωτικής ημερομηνίας λήξης (31.07.2023)
4. Η ως άνω διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας υλοποίησης των παραδοτέων και της ημερομηνίας λήξης του έργου έγκειται στην καθυστέρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω κατάθεσης προδικαστικής προσφυγής από την ένωση νομικών προσώπων «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ».

5. Η ένωση εταιρειών «MASTER A.E. – ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» κατέθεσε το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3288/17-01-2023 αίτημα διόρθωσης της σύμβασης είτε με τη μεταφορά της ημερομηνίας λήξης του έργου είτε με τη σύμπτυξη των παραδοτέων 10 και 11 του έργου, έτσι ώστε το έργο να λήξει 31.07.2023 και συγχρόνως να υλοποιηθούν οι υπηρεσίες στο σύνολό τους, όπως περιγράφονται στη διακήρυξη.
6. Η υπηρεσία σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου (ΑΟΕ 436/2020) εισηγείται τη συμπερίληψη των εργασιών του παραδοτέου 11, στις εργασίες του παραδοτέου 10. Κρίνεται ότι η σύμπτυξη είναι δυνατή, αφενός διότι το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και στην επίτευξη του δείκτη της πράξης (ο δείκτης είναι οι 100 ωφελούμενοι και έχουν εξυπηρετηθεί οι 65 ενώ εκκρεμούν 33 αιτήματα νέων ωφελούμενων), αφετέρου διότι το παραδοτέο 11 αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του έργου και μια εκδήλωση δημοσιότητας. Η σύμπτυξη των δύο παραδοτέων προϋποθέτει και την προσθήκη δύο μελών στην ομάδα έργου (ειδικοτήτων ΣΟ1 και ΣΟ2). Η κατανομή εργασιών και ανθρωπομηνών διαμορφώνεται ως κατωτέρω :

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΠΠ10 & ΠΠ11							
Π.Π.10	13.05.2023-31.07.2023	Π.Π.10.1. 8η Έκθεση Εργασιών Έκθεση Ολοκλήρωσης και συνολικού Απολογισμού του Έργου	ΥΟΕ	0,3	2.378,78	713,63	
					0,36	1.585,85	570,91
			ΔΟΙΚ				
			ΣΟ1	0,9	2.378,78	2.140,90	
			ΣΟ2	1,06	1.984,78	2.103,87	
				0,8	1.984,78	1.587,82	
		Π.Π.10.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)	ΥΟΕ	0,3	2.378,78	713,63	
					0,38	1.585,85	602,62
			ΔΟΙΚ				
			ΣΟ1	0,9	2.378,78	2.140,90	
			ΣΟ2	1,06	1.984,78	2.103,87	
				0,8	1.984,78	1.587,82	
		Π.Π.10.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)	ΥΟΕ	0,3	2.378,78	713,63	
					0,36	1.585,85	570,91
			ΔΟΙΚ				
			ΣΟ1	0,9	2.378,78	2.140,90	
			ΣΟ2	1,06	1.984,78	2.103,87	
				0,8	1.984,78	1.587,82	
		Π.Π.10.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)	ΥΟΕ	0,3	2.378,78	713,63	
					0,36	1.585,85	570,91
			ΔΟΙΚ				
			ΣΟ1	0,9	2.378,78	2.140,90	
			ΣΟ2	1,06	1.984,78	2.103,87	
		0,8	1.984,78	1.587,82			
Π.Π.10.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου	ΥΟΕ	0,3	2.378,78	713,63			
			0,36	1.585,85	570,91		
	ΔΟΙΚ						
	ΣΟ1	0,9	2.378,78	2.140,90			
	ΣΟ2	0,86	1.984,78	1.706,91			
		0,8	1.984,78	1.587,82			
Π.Π.10.6. Έντυπο υλικό (αφίσα)	ΣΟ5	0,15	1.984,78	297,72			
Π.Π.10.7. Έκθεση 3ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, φωτογραφικό	ΣΟ5	0,3	1.984,78	595,43			

		υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης GDPR)				
		ΣΥΝΟΛΟ		17,37		36.113,58€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Βάσει όλων των παραπάνω, καθώς και του ότι η αιτούμενη σύμπτυξη παραδοτέων δεν επηρεάζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιφέρει ουσιώδη τροποποίηση στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Η Εντεταλμένη Δημοτική
Σύμβουλος Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας &
Υγείας**

Ευλαλία Γκιώνη