



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : **Ι. Κωνσταντόπουλος**
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κάλχου 48 – 50 Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213-20.30.161
e-mail: ikonsta@ilion.gr

**ΠΡΟΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Ιλίου**

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. ΟΙΚ 10/22»

Σάς διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε του εν θέματι έργου με στοιχεία :

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	38.956,66	44.028,81
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	7.012,20	7.925,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	45.968,86	51.954,00
Απρόβλεπτη δαπάνη	6.895,33	910,17
Μερικό Σύνολο	52.864,19	52.864,17
Απολογιστικά	3.506,52	3.506,52
Δαπάνη Αναθεώρησης	93,63	93,63
Σύνολο	56.464,32	56.464,32
Σύνολο	56.464,32	56.464,32
Προστίθεται Φ.Π.Α	24%	24%
	13.551,44	13.551,44
Γενικό Σύνολο	70.015,76	70.015,76

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες» του Ν.4412/16 .

Συνημμένα :- Αιτιολογική Έκθεση
- 1^{ος} Α.Π.Ε.

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός