



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50  
Τ.Κ. : 131 22  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Κρητικός  
ΤΗΛ. : 213 2030136  
URL : [www.ilion.gr](http://www.ilion.gr)  
e-mail : [promithies@ilion.gr](mailto:promithies@ilion.gr)

**ΠΡΟΣ:** ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» Κ.Μ. 77/22**

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Τις διατάξεις του ν. 5013/23 άρθρο 31 ΦΕΚ 12/Α/19-01-2023, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023 οι κωδικοί.
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για την Διεύθυνση Απορριμμάτων και Πρασίνου,
- Την από 02-03-2023 υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή «ΠΑΝ. ΒΑΛ. ΠΛΑΣΤ. Σ. ΒΑΛΑΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.», περί αποδοχής της παράτασης της σύμβασης του,
- Το από 01-03-2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου με θέμα την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης,
- Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για την χορήγηση της παράτασης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι στις 15/09/2023 ή έως εξαντλήσεως των προς παροχή υπηρεσιών.

ΚΜ 77/22 - «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» με την επιχείρηση «ΠΑΝ. ΒΑΛ. ΠΛΑΣΤ. Σ. ΒΑΛΑΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.», συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 67992/16-9-2022, ΚΗΜΔΗΣ: 22SYMV011252468 και λήξη σύμβασης 15-03-2023, ημερομηνία νέας λήξης όχι πέραν της 15/09/2023, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,  
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και  
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

- Συνημμένα:
1. Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 67992/16-09-22.
  2. Από 02-03-23 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας περί αποδοχής της παράτασης
  3. Εισήγηση με email της αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου
  4. Το από 01-03-2023 αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, καθώς και την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παραλαβής,

**Ο Δήμαρχος**  
**α.α.**

**Νικολέττα Βομπιράκη**  
**Αντιδήμαρχος**