



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 131 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Κρητικός
ΤΗΛ. : 213 2030136
URL : www.ilion.gr
e-mail : promithies@ilion.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων» Κ.Μ. 191/21

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Τις διατάξεις του ν. 5013/23 άρθρο 31 ΦΕΚ 12/Α/19-01-2023, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023 οι κωδικοί.
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για την Διεύθυνση Απορριμμάτων και Πρασίνου,
- Την από 09-03-2023 υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή «ΣΤ. ΒΑΣ. ΤΣΙΡΤΣΩΝΗΣ», περί αποδοχής της παράτασης της σύμβασης του,
- Το από 07-03-2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου με θέμα την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης,
- Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για την χορήγηση της παράτασης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι στις 30/09/2023 ή έως εξαντλήσεως των προς παροχή υπηρεσιών.

ΚΜ 191/21 - «Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων » με την επιχείρηση «ΣΤ. ΒΑΣ. ΤΣΙΡΤΣΩΝΗΣ», συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 27072/12-04-2023, ΚΗΜΔΗΣ: 22SYMV0103734000 και λήξη σύμβασης 11-04-2023, ημερομηνία νέας λήξης όχι πέραν της 30/09/2023.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

- Συνημμένα:
- 1. Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 27072/12-04-2023.
 - 2. Σύμφωνη γνώμη της εταιρείας περί αποδοχής της παράτασης
 - 3. Εισήγηση με email της αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου
 - 4. Το από 07-03-2023 αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, και την από 09-03-2023 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΣΤ. ΒΑΣ. ΤΣΙΡΤΣΩΝΗΣ.

Ο Δήμαρχος
α.α.

Νικολέττα Βομπιράκη
Αντιδήμαρχος