



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 131 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. Χρήστου
ΤΗΛ. : 213 2030185
URL : www.ilion.gr
e-mail : promithies@ilion.gr

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά
την «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων» (Ομάδα Γ')
Κ.Μ. 30/2022**

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023 οι κωδικοί.
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,
- Την εισήγηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου με θέμα την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.
- Την Υπεύθυνη Δήλωση των αναδόχων περί αποδοχής της παράτασης της σύμβασης τους,
- Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για την χορήγηση της παράτασης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι στις 31/03/2023, διότι η παροχή τους είναι υποχρεωτική και μέχρι την λήξη της σύμβασης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΚΜ 30/2022 - «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων» (Ομάδα Γ') με την επιχείρηση «SWEET PAWS», συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 42520/08-06-2022, ΚΗΜΔΗΣ: 22SYMV010708791 και λήξη σύμβασης 31/12/2022, ημερομηνία λήξης προγενέστερης παράτασης έως τις 28/02/2023 και ημερομηνία νέας παράτασης 31/03/2023, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

- Συνημμένα:
1. Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 42520/08-06-2022
 2. Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας περί αποδοχής της παράτασης
 3. Εισήγηση με email του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου
 4. Εισήγηση με email του Τμήματος Εφαρμογών Πρασίνου
 5. ΑΟΕ 468/20-12-2022 προγενέστερης παράτασης

Ο Δήμαρχος
α/α

Βομπιράκη Νικολέττα
Αντιδήμαρχος