



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 131 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Κρητικός
ΤΗΛ. : 213 2030136
URL : www.ilion.gr
e-mail : promithies@ilion.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5^ο και 11^ο Δημοτικό και στο 3^ο Νηπιαγωγείο» Κ.Μ. 91/22

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Τις διατάξεις του ν. 5013/23 άρθρο 31 ΦΕΚ 12/Α/19-01-2023, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023 οι κωδικοί.
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της προμήθειας για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
- Το υπ. αριθ. πρωτ. 18453/09-03-2023 αίτημα του αναδόχου «Κιούλος Αλέξιος», για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης των συμβατικών ειδών,
- Το από 22-03-2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης,
- Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για την χορήγηση της παράτασης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι στις 30/04/2023 σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΚΜ 91/22 - «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5^ο και 11^ο Δημοτικό και στο 3^ο Νηπιαγωγείο» με ανάδοχο «Κιούλος Αλέξιος», συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 96137/29-12-2022, ΚΗΜΔΗΣ: 22SYMV011925629 και λήξη σύμβασης 26-03-2023, ημερομηνία νέας λήξης όχι

πέραν της 30/04/23, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

- Συνημμένα:
- 1. Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 96137/29-12-2022.
 - 2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 18453/09-03-2023 αίτημα της εταιρείας
 - 3. Εισήγηση με email της αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου
 - 4. Το από 22-03-2023 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παραλαβής,

Ο Δήμαρχος
α.α.

Νικολέττα Βομπιράκη
Αντιδήμαρχος