



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Μαράτου
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 195
E-mail: promithies@ilion.gr
URL: www.ilion.gr

ΠΡΟΣ: **Δημοτικό Συμβούλιο**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία:
«Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ»**

KM 36/2022

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,
- Την Υπεύθυνη Δήλωση του ανδόχου περί αποδοχής της παράτασης της σύμβασης του,
- Την εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης
- Τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής
- Τη με αριθμό 36/2022 Μελέτη του Δήμου , στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης,
- Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. Πρωτ. 34893/13-05-23 σύμβασης με την εταιρεία **EUROPEAN ΚΤΕΟ Α.Ε** χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, **μέχρι εξαντλήσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι πέραν την 31/07/2023**

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού.

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Το υπ. αριθ. Πρωτ. 34893/13-05-2023.συμφωνητικό (αρχική λήξη ισχύος 6-05-23)
2. Υ.Δ. Αναδόχου σχετική με την αποδοχή της παράτασης
3. Εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου
4. Σύμφωνη γνώμη της επιτροπής

Ο Δήμαρχος
α.α.

Νικολέττα Βομπιράκη
Αντιδήμαρχος