



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 131 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τσαμπάση Ελένη
ΤΗΛ. : 213 2030184
URL : www.ilion.gr
e-mail : promithies@ilion.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου» - ΚΜ: 89/2022

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του ν. 5013/2023,
- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 του ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
- Τους όρους της με αριθμό πρωτ. 47260/27-06-2022 Διακήρυξης,
- Τη με αριθμό 299/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό πρωτ. 65148/06-09-2022 αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ: 22AWRD011279863 καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΨΤ0ΗΩΕΒ-ΠΟΛ,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 71597/29-09-2022 συμφωνητικό αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ: 22SYMV011331076,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18970/10-03-2023 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.», με θέμα: «Αίτημα παράτασης σύμβασης»,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της προμήθειας για το Δήμο,
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023 οι κωδικοί,
- Την από 22/03/2023 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης,
- Την από 15/03/2023 εισήγηση εκ της διευθύνσεως του Μουσικού Σχολείου Ιλίου για παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης,

- Την από 05/04/2023 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για την χορήγηση της παράτασης,

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της υπ' αριθμ. πρωτ. 71597/29-09-2022 σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.**» με διακριτικό τίτλο «**ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.**», που αφορά την «**Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου**» (**ΚΜ 89/22**), έως **31-10-2023**, (διότι με βάση τα αρχεία διακίνησης της ανωτέρω εταιρείας έχει διαπιστωθεί επάρκεια μερίδων), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.

- Συνημμένα:*
1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 71597/29-09-2022 συμφωνητικό,
 2. Το με αριθμ. πρωτ. 18970/10-03-2023 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.**»,
 3. Την από 22/03/2023 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,
 4. Την από 15/03/2023 εισήγηση εκ της διευθύνσεως του Μουσικού Σχολείου Ιλίου,
 5. Την από 05/04/2023 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

Ο Δήμαρχος α.α.

Βομπιράκη Νικολέττα
Αντιδήμαρχος