



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : **Ι. Κωνσταντόπουλος**
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κάλχου 48 – 50 Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213-20.30.161
e-mail: ikonsta@ilion.gr

**ΠΡΟΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Ιλίου**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»**

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία :

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	212.533,66	244.413,05
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	38.256,06	43.994,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	250.789,72	288.407,40
Απρόβλεπτη δαπάνη	37.618,46	0,78
Μερικό Σύνολο	288.408,18	288.408,18
Απολογιστικά	6.187,22	6.187,22
Δαπάνη Αναθεώρησης	70.350,62	70.350,62
Σύνολο	364.946,02	364.946,02
Προστίθεται Φ.Π.Α (24%)	87.587,04	87.587,04
Γενικό Σύνολο	452.533,06	452.533,06

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες» του Ν.4412/16 .

Συνημμένα : - Αιτιολογική Έκθεση
- 1^{ος} Α.Π.Ε.
- Έλεγχος επί έλασσον
- 1^ο ΠΚΤΝΜΕ

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Φερεντίνος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός