



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. Μαρκατσέλας
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κάλχου 48 – 50 Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 2030090
e-mail: pmarkatselas@ilion.gr

ΠΡΟΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/22»

Σάς διαβιβάζουμε τον 3^ο Α.Π.Ε του έργου του θέματος με στοιχεία :

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου Α.Π.Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	40.078,47	50.599,11
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	7.204,12	9.116,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	47.292,59	59.764,38
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.093,89	0,89
Μερικό Σύνολο	54.386,48	54.386,48
Απολογιστικά	-	-
Δαπάνη Αναθεώρησης	213,52	213,52
Σύνολο	54.600,00	54.599,11
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	13.104,00	13.103,79
Γενικό Σύνολο	67.704,00	67.702,90

και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών- Νέες εργασίες» του Ν.4412/16 .

Συνημμένα : - Αιτιολογική Έκθεση
- 3^{ος} Α.Π.Ε.

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.
κ.α.α.

Ιωάννης Κωνσταντόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός