



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 131 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Κρητικός
ΤΗΛ. : 213 2030136
URL : www.ilion.gr
e-mail : promithies@ilion.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσης που αφορά την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» - ΚΜ: 64/2022

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του ν. 5013/2023,
- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
- Τους όρους της με αριθμό πρωτ. 27089/12-4-2022 μελέτη.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 43488/10-6-2022 συμφωνητικό αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ: 22SYMV010732181,
- Την με αρ. πρ. 33139/4-5-2023 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ» με την σύμφωνή γνώμη σχετικά με την χορήγηση χρονικής παράτασης σύμβασης,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της προμήθειας για το Δήμο,
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023 οι κωδικοί,
- Την από 29-5-2023 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας,
- Την από 30-5-2023 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για την χορήγηση της παράτασης,

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της υπ' αριθ. πρωτ. 43488/10-6-2022 σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ», που αφορά την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος», έως 31-12-2023 στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.

- Συνημμένα:*
- 1. Το υπ' αριθ. πρωτ. 43488/10-6-2022 συμφωνητικό,
 - 2. Η αρ. πρ. 33139/4-5-2023 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ»,
 - 3. Την από 29-5-2023 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
 - 4. Την από 30-5-2023 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Ο Δήμαρχος α.α.

Βομπιράκη Νικολέττα
Αντιδήμαρχος