



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 131 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Κρητικός
ΤΗΛ. : 213 2030136
URL : www.ilion.gr
e-mail : promithies@ilion.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια ασύρματων πομποδεκτών» - ΚΜ: 28/23

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του ν. 5013/2023,
- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
- Τους όρους της με αριθμό πρωτ. 30200/25-04-2023 Απόφασης Ανάθεσης Δημάρχου, ΚΗΜΔΗΣ: 23AWRD012541618
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 32404/03-05-2023 συμφωνητικό αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV012590303,
- Το με αριθ. πρωτ. 52024/07-07-23 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας για την χορήγηση χρονικής παράτασης σύμβασης για τρεις επιπλέον μήνες έως και 03/11/2023,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της προμήθειας για το Δήμο,
- Το ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023 οι κωδικοί,
- Την από 10/07/2023 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για την χορήγηση της παράτασης,

- Την από 10/07/2023....σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της υπ' αριθ. πρωτ. 32404/03-05-2023 σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», που αφορά την «Προμήθεια ασύρματων πομποδεκτών», έως 31-12-2023 στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.

- Συνημμένα:*
1. Το υπ' αριθ. πρωτ. 32404/03-05-2023 συμφωνητικό,
 2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 52024/07-07-2023 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.»,
 3. Την από 07/07/2023 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
 4. Την από 10/07/2023 σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ο Δήμαρχος α.α.

Βομπιράκη Νικολέττα
Αντιδήμαρχος