



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : **ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ : **ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: **Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ**
Κάλχου 48 – 50, Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 161
FAX: 210 26 91 865
URL: www.ilion.gr
e-mail: ikonsta@ilion.gr

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	Αρχική Σύμβαση	1ος Α.Π.Ε
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	9.417,27€	9.419,00€
ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	6.927,97 €	6.927,97€
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	65.053,99 €	65.246,61€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	146.003,52 €	158.305,22€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	40.148,34 €	58.366,03€
Μερικό σύνολο	267.551,08 €	298.264,83€
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, κατά την προσφορά :	48.159,19 €	53.687,67€
Απρόβλεπτα	47.356,54 €	11.114,33€
Δαπάνη απολογιστικών	33.502,44 €	33.502,44 €
Αναθεώρηση	32.430,23 €	32.430,23€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	428.999,50 €	428.999,50€
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	102.959,88 €	102.959,88€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	531.959,38 €	531.959,38€

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «*Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες*» του Νόμου 4412/2016.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έγκριση του ΑΠΕ θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα διότι αφορά την τακτοποίηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση της εν λόγω εργολαβίας. Επισημαίνεται δε ότι το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης αφορά την επισκευή σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου, η οποία δεν μπορεί να διακοπεί διότι ενδέχεται να προκαλέσει δυσχέρειες στην ομαλή εξέλιξη της σχολικής χρονιάς.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6540eaa3ec7923460a81057a στις 01/11/23 09:15

Ως εκ τούτου, η έγκριση του παρόντος ΑΠΕ θα διευκολύνει την εξέλιξη της εργολαβίας δεδομένου ότι από τη φύση της κρίνεται σκόπιμο να εκτελεστεί ανεμπόδιστα και ομαλά.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική Έκθεση 1^{ου} ΑΠΕ
- Πίνακας 1^{ου} ΑΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ

Φερεντίνος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός