



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαράτου Αναστασία
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 195,136
E-mail: promithies@ilion.gr
URL: www.ilion.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας που αφορά στην υπηρεσία:
«Συλλογή, συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου»
KM 25/2023

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,
- Το από 21/11/2023 αίτημα παράτασης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου
- Την από 21/11/2023 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «**POLYECO A.E.**» περί σύμφωνης γνώμης χορήγησης της παράτασης
- Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου μας
- Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 19429/14-03-2023 σύμβαση με την εταιρία «**POLYECO A.E.**» στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. πρωτ 19429/14-03-2023 σύμβασης, (με ημερομηνία λήξης 31/12/2023) ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV012284918 με την εταιρεία «**POLYECO A.E.**» ήτοι **έως 30/04/2024**, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης,

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η από 21/11/2023 υπ. δήλωση του αναδόχου
2. Το με αριθ. πρωτ. 19429/14-03-203 συμφωνητικό
3. Η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου,
4. Το από 21/11/2023 αίτημα της υπηρεσίας περί χορήγησης παράτασης

**Ο Δήμαρχος
α/α**

**Νικολέττα Βομπιράκη
Αντιδήμαρχος**