



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κρητικός
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 136
E-mail: promithies@ilion.gr
URL: www.ilion.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια θάμνων – έτοιμου χλοοτάπητα – σπόρου χλοοτάπητα και εποχιακών φυτών» (ομάδες 1-3-4-5) ΚΜ 38/23

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της προμήθειας για το Δήμο,
- Το από 06/12/2023 αίτημα παράτασης της Διεύθυνσης Πρασίνου και για χρονικό διάστημα έως στις 31/03/2024
- Την από 06/12/2023 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «Γ. ΠΑΥΛΟΣ – Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε.» περί σύμφωνης γνώμης χορήγησης της παράτασης
- Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου μας, για χορήγηση παράτασης έως στις 31/03/2024,
- Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 69797/15-09-2023 σύμβαση με την εταιρία «Γ. ΠΑΥΛΟΣ – Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε.» στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. πρωτ 69797/15-09-2023 σύμβασης, (με ημερομηνία λήξης 31/12/2023) ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV013418231 με την εταιρεία «Γ. ΠΑΥΛΟΣ – Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε.», ήτοι έως 31/03/2024, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η από 06/12/2023 υπ. δήλωση του αναδόχου
2. Το με αριθ. πρωτ. 69797/15-09-2023 συμφωνητικό
3. Η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου,
4. Το από 06/12/2023 αίτημα της υπηρεσίας περί χορήγησης παράτασης

**Ο Δήμαρχος
α/α**

**Νικολέττα Βομπιράκη
Αντιδήμαρχος**