



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Χρήστου
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 185
E-mail: promithies@ilion.gr
URL: www.ilion.gr

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Συντήρηση μηχανημάτων γεωτρήσεων και πηγαδιών άρδευσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου και συντήρηση αντλιών λυμάτων και όμβριων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» ΚΜ 76/2023

Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,
- Τα από 29/11/2023 και 04/12/2023 αιτήματα παράτασης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα έως στις 31/03/2024
- Την από 06/12/2023 υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ» περί σύμφωνης γνώμης χορήγησης της παράτασης
- Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου μας, για χορήγηση παράτασης έως στις 31/03/2024,
- Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 50979/5-7-2023 σύμβαση με την ατομική επιχείρηση «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ» στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. πρωτ 50979/5-7-2023 σύμβασης, (με ημερομηνία λήξης 31/12/2023) ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV013015838 με την επιχείρηση «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ», ήτοι έως 31/03/2024, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η από 06/12/2023 υπ. δήλωση του αναδόχου
2. Το με αριθ. πρωτ. 50979/5-7-2023 συμφωνητικό
3. Η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου,
4. Τα από 29/11/2023 και 04/12/2023 αιτήματα των αρμόδιων υπηρεσιών περί χορήγησης παράτασης.

**Ο Δήμαρχος
α/α**

**Νικολέττα Βομπιράκη
Αντιδήμαρχος**