



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**7<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής**  
**την 08.03.2024**  
**(Αριθμ. Πρωτ.: 19714/11.03.2024)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **08<sup>η</sup> Μαρτίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και **ώρα 09.00 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 17859/04.03.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 04.03.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

**Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.**

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.**

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Μέλος της Δ.Ε.**

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

**Μέλος της Δ.Ε.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ - 065 -**

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 18459/06.03.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 3ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	<b>ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ</b>
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου με ΓΕ &amp; ΟΕ (Σ1)</b>	315.710,27	351.952,50	363.026,41	363.026,41
<b>Απρόβλεπτα 15%</b>	47.356,54	11.114,31	40,40	4,58
<b>Σύνολο (Σ2)</b>	363.066,81	363.066,81	363.066,81	363.030,99
<b>Απολογιστικά</b>	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44
<b>Αναθεώρηση</b>	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25
<b>Σύνολο (Σ5)</b>	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50
<b>ΦΠΑ 24%</b>	102.959,99	102.959,99	102.959,88	102.959,88
<b>Γενικό σύνολο σύμβασης</b>	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38

Και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### **Η Δημοτική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, με τα κάτωθι στοιχεία:

	<b>ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ</b>
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου με ΓΕ &amp; ΟΕ (Σ1)</b>	315.710,27	351.952,50	363.026,41	363.026,41
<b>Απρόβλεπτα 15%</b>	47.356,54	11.114,31	40,40	4,58
<b>Σύνολο (Σ2)</b>	363.066,81	363.066,81	363.066,81	363.030,99
<b>Απολογιστικά</b>	33.502,44	33.502,44	33.502,44	33.502,44
<b>Αναθεώρηση</b>	32.430,25	32.430,25	32.430,25	32.430,25
<b>Σύνολο (Σ5)</b>	428.999,50	428.999,50	428.999,50	428.999,50

<b>ΦΠΑ 24%</b>	102.959,99	102.959,99	102.959,88	102.959,88
<b>Γενικό σύνολο σύμβασης</b>	531.959,38	531.959,38	531.959,38	531.959,38

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.,  
Μπρεάνος Β., Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,  
Φερεντίνος Γ. & Χαραλαμπόπουλος Ι.**

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**