



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

18^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 17.06.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 36651/18.06.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **17^η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 36136/13.06.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 13.06.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

« «

3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 207-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου»

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 36125/13.06.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του ν. 5056/2023,
- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 του ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
- Τους όρους της με αριθμό πρωτ. 105/02-01-2023 Διακήρυξης,
- Τη με αριθμό 154/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό πρωτ. 38562/25-05-2023

αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ: 23AWRD012761907 καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΡΒΛΦΩΕΒ-00Σ,

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 44625/15-06-2023 συμφωνητικό αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMN012881113,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35894/12-06-2024 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ», για παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης,
- Την από 12/06/2024 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας για παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης,
- Την από 12/06/2024 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για την χορήγηση της παράτασης,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,
- Το ότι έχουν δεσμευτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2024 οι κωδικοί,

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της υπ' αριθμ. πρωτ. 44625/15-06-2023 σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ», που αφορά τη **«Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου» (ΚΜ: 183/22), για έξι (6) μήνες έως 15.12.2024**, διότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της υπ' αριθμ. πρωτ. 44625/15-06-2023 σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ», που αφορά τη **«Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου» (ΚΜ: 183/22), για έξι (6) μήνες έως 15.12.2024**, διότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,

γ) Η παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Πολίτη Γ.,

Κουνδουράκης Γ., Χαραλαμπίδης Ι.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ