



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

18^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 17.06.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 36655/18.06.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **17^η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 36136/13.06.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 13.06.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

« «

3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 208-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τις «Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 36137/13.06.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/16, όπως ισχύει,
- Τις διατάξεις του ν. 5056/2023,
- Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 του ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
- Τους όρους της με αριθμό πρωτ. 1968/11-01-23 Διακήρυξης,
- Τη με αριθμό 145/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό πρωτ. 36940/18-05-2023 αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ: 23AWRD012747962 καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 61ΡΣΩΕΒ-8ΕΔ,
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 47255/23-06-2023 συμφωνητικό αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV012938403,

- Το από 11/06/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης για έξι μήνες,
- Την από 11-06-2024 Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Φιλανταράκη Μαρία του Ιωάννη» περί αποδοχής της παράτασης,
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας για το Δήμο,
- Το ότι έχουν δεσμευτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2024 οικωδικοί,
- Την από 11/06/2024 σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για τη χορήγηση της παράτασης,

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της υπ' αριθ. πρωτ. 47255/23-6-2023 σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «Φιλανταράκη Μαρία του Ιωάννη», που αφορά τις «Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων» (ΚΜ:93/22), για έξι (6) μήνες έως 23.12.2024, διότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας της υπ' αριθ. πρωτ. 47255/23-6-2023 σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «Φιλανταράκη Μαρία του Ιωάννη», που αφορά τις «Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων» (ΚΜ:93/22), για έξι (6) μήνες έως 23.12.2024, διότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

- α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης,
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Πολίτη Γ.,
Κουνδουράκης Γ., Χαραλαμπίδης Ι.**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ