

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση
για την Ανάπτυξη της
Δυτικής Αθήνας με
αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ

Έντυπο Υποβολής «Ειδικών
Σχεδίων Δράσης» για την
Π.Π. 2021-2027
Εταίρος Χωρικής Αρχής: Δήμος
Ιλίου

Ίλιον, Ιούνιος 2024



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Στοιχεία Εταίρου Χωρικής Αρχής BAA/OXE Δυτικής Αθήνας 2021-2027	1
A.1 – Τίτλος Ειδικού Σχεδίου Δράσης	1
A.2 – Δικαιούχος (Εταίρος- Μέλος της Χωρικής Αρχής ή άλλος)	1
A.3 – Νόμιμος εκπρόσωπος του Εταίρου- Μέλους της Χωρικής Αρχής	1
A.4 – Υπεύθυνος υποβολής Πρότασης Ειδικού Σχεδίου Δράσης	1
B. Παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ)	2
B.1 Όραμα / Στρατηγικός Στόχος	2
B.2 Στρατηγική του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε επιμέρους Δράσεις και Σύνδεση με την Στρατηγική OXE / BAA της Δυτικής Αθήνας	2
B.3 Τεκμηρίωση της επιλογής και χωροθέτησης των προτεινόμενων Υποέργων σε σχέση με την προτεινόμενη Τοπική Χωρική και Αναπτυξιακή Στρατηγική	3
B.4 Χάρτης Χωροθέτησης Υποέργων	3
Γ. Παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ)	4
Γ.1 Ανάλυση / Εξειδίκευση των Πράξεων του προτεινόμενου ΕΣΔ	4
Δ. Συμπληρωματική Χρηματοδότηση του ΕΣΔ από άλλες Πηγές	5
Δ.1 Τεκμηρίωση ανάγκης συμπληρωματικής χρηματοδότησης	5
Δ.2. Τεκμηρίωση δυνατότητας μόχλευσης άλλων Πόρων	5
Ε. Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα	6
Ε.1 – Εξειδίκευση του Ειδικού Σχεδίου σε Πράξεις και Υποέργα	6
Ε.2 – Δελτία Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργων του Ειδικού Σχεδίου Δράσης	8



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Α. Στοιχεία Εταίρου Χωρικής Αρχής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027

Α.1 – Τίτλος Ειδικού Σχεδίου Δράσης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2021-2027

Α.2 – Δικαιούχος (Εταίρος- Μέλος της Χωρικής Αρχής ή άλλος)

(Ο Εταίρος της Χωρικής Αρχής στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει η Περιοχή Παρέμβασης του Ειδικού Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ). Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης και στο επίπεδο των Προτεινόμενων Πράξεων, ο Εταίρος μπορεί να δηλώσει και άλλο/άλλους Δικαιούχους. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να το αναφέρει στην παρούσα Ενότητα και να τεκμηριώσει κατάλληλα αυτή την επιλογή.

Δήμος Ιλίου

Α.3 – Νόμιμος εκπρόσωπος του Εταίρου- Μέλους της Χωρικής Αρχής

(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)

Αλεβίζου Ανδριάννα, Δήμος Ιλίου, Δήμαρχος, Κάλχου 48-50, τηλ. 2102618642, ilion@ilion.gr

Α.4 – Υπεύθυνος υποβολής Πρότασης Ειδικού Σχεδίου Δράσης

(Ονοματεπώνυμο, Φορέας, Θέση, Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)

Ηλιάδης Θεόδωρος, Δήμος Ιλίου, Προϊστάμενος Α.Τ. Ποιότητας Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Νέστορος 101, τηλ. 2132030173, t.iliadis@ilion.gr



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



B. Παρουσίαση της προτεινόμενης Τοπικής Χωρικής και Αναπτυξιακής Στρατηγικής

B.1 Όραμα / Στρατηγικός Στόχος

Με την υποβολή των προτάσεων έργων/ δράσεων στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας για την ΠΠ 2021-2027 ο Δήμος Ιλίου στοχεύει στην αναβάθμιση του αστικού χώρου και, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του απέναντι στην κλιματική κρίση με δράσεις μετριασμού (παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης) και με δράσεις προσαρμογής (έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης) σε διάφορα σημεία υψηλής ευπάθειας στον πλημμυρικό κίνδυνο, καθώς και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

B.2 Στρατηγική του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε επιμέρους Δράσεις και Σύνδεση με την Στρατηγική ΟΧΕ / ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας

Το Ειδικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Ιλίου δομείται σε τρεις άξονες που συνδέονται άρρηκτα με τη στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας:

- Α) Αναβάθμιση δημόσιου χώρου με έργα αστικής αναζωογόνησης
- Β) Ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου
- Γ) Προώθηση της κοινωνικής συνοχής

Ο πρώτος άξονας αφορά στην αναβάθμιση του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου δημιουργώντας έναν αναβαθμισμένο αστικό χώρο με πολυλειτουργικό χαρακτήρα ο οποίος προάγει την κοινωνική συνοχή δίνοντας κίνητρο για κοινωνική επαφή, βελτιώνει το μικροκλίμα, μέσω της ενσωμάτωσης χώρων πρασίνου και τονώνει την επιχειρηματικότητα, καθώς αυξάνεται η ελκυστικότητα του περιβάλλοντος και οι αξίες των ακινήτων που βρίσκονται σε εγγύτητα.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Δήμου και των υποδομών του απέναντι στην κλιματική κρίση με δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολικά κτίρια, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, καθώς και με μέτρα προσαρμογής με την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε διάσπαρτα κρίσιμα σημεία του Δήμου.

Ο τρίτος άξονας αφορά σε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μέσω της λειτουργικής αναβάθμισης των χώρων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Ιλίου για τη φιλοξενία και την παροχή φροντίδας ηλικιωμένων συμπολιτών μας.



Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις συνδέονται με τη στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027 για την ενίσχυση της μητροπολιτικότητας μέσω εμβληματικών παρεμβάσεων, την ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή αποδοτικότητα, την πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας, καθώς και την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών στη Δυτική Αθήνα ,για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

B.3 Τεκμηρίωση της επιλογής και χωροθέτησης των προτεινόμενων Υποέργων σε σχέση με την προτεινόμενη Τοπική Χωρική και Αναπτυξιακή Στρατηγική

Οι δράσεις ενίσχυσης της αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου μέσω παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης αφορούν σε σημαντικά τοπόσημα του Δήμου με υψηλή επισκεψιμότητα (Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη), σε χώρους συγκέντρωσης «ευαίσθητων» χρηστών (σχολικά κτίρια) και σε κοινόχρηστους χώρους με ευρεία διασπορά εντός της χωρικής επικράτειας του Δήμου αυξάνοντας τον αριθμό των δυνητικών ωφελομένων και κατά συνέπεια, τον κοινωνικό αντίκτυπο των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Η ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου θα συμβάλει στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων με σύγχρονο, λειτουργικό και οικολογικό χαρακτήρα που θα εξυπηρετεί πολλές χρήσεις (διέλευση, περίπατος, στάση, ξεκούραση, αναψυχή, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά.) για τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης, αυξάνοντας την ελκυστικότητα και την επισκεψιμότητα της πόλης και τονώνοντας την επιχειρηματικότητα και την εμπορική αξία των ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή.

Η λειτουργική αναβάθμιση, τέλος, του ΚΗΦΗ στοχεύει στην αποτελεσματικότερη παροχή φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα που έχουν ανάγκη, επιτρέποντας στους οικείους τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να συμμετάσχουν ισότιμα στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

B.4 Χάρτης Χωροθέτησης Υποέργων

Επισυνάπτεται (στο χάρτη αποτυπώνονται τα σημεία χωροθέτησης των προτεινόμενων υποέργων πλην του υποέργου 6 (Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων) που θα υλοποιηθεί σε διάφορα διάσπαρτα σημεία του Δήμου.



Γ. Παρουσίαση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ)

Γ.1 Ανάλυση / Εξειδίκευση των Πράξεων του προτεινόμενου ΕΣΔ

Πίνακας 1: Ανάλυση / Εξειδίκευση των Πράξεων του προτεινόμενου ΕΣΔ

A/A (1)	Τίτλος Πράξης (2)	Κατηγορία (3)	Προϋπολογισμός (4)	Δημόσια Δαπάνη (5)	Πρόσθετη χρηματοδότηση (6)
1	Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του	Μεταφερόμενο (mis: 5054775)	1.092.676,79 €	1.092.676,79 €	0,00
2	Αστική αναζωογόνηση Εμπορικού Κέντρου Δήμου Ιλίου	Νέο	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	0,00
3	Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη	Νέο	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00
4	Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης Δήμου Ιλίου	Νέο	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00
5	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου	Νέο	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00
6	Ενεργειακή αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων	Νέο	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00
Σύνολο			10.992.676,79 €	10.992.676,79 €	0,00



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Δ. Συμπληρωματική Χρηματοδότηση του ΕΣΔ από άλλες Πηγές

Δ.1 Τεκμηρίωση ανάγκης συμπληρωματικής χρηματοδότησης

Δ.2. Τεκμηρίωση δυνατότητας μόχλευσης άλλων Πόρων



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ε. Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Πράξεις και Υποέργα

Ε.1 – Εξειδίκευση του Ειδικού Σχεδίου σε Πράξεις και Υποέργα

Πίνακας 2: Ανάλυση του Ειδικού Σχεδίου Δράσης σε Υποέργα

Πράξη	Υποέργα						
	Α/Α	Τίτλος	Κωδικός ΟΔ/Π	Προϋπολογισμός	Επιλέξιμη Δ.Δ.	Χρονοδιάγραμμα	
						Έναρξη	Λήξη
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.1	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (έπιπλα ιατρείων, δωματίων, γραφείων) για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του ΚΗΦΗ		123.443,24 €	123.443,24 €	9/2023	7/2024
1	1.2	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρικές συσκευές, επαγγελματικός εξοπλισμός)		178.118,56 €	178.118,56 €	12/2024	6/2026
1	1.3	Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρο του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του		267.916,65 €	267.916,65 €	12/2022	6/2023
1	1.4	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (έπιπλα χώρων ανάπαυσης) για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του ΚΗΦΗ		64.442,80 €	64.442,80 €	9/2023	4/2024
1	1.5	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (αναπηρικά αμαξίδια, εξοπλισμός φαγητού, είδη σκίασης) για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του ΚΗΦΗ		38.378,80 €	38.378,80 €	9/2023	4/2024



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1	1.6	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (ιματισμός, εξοπλισμός φυσιοθεραπευτηρίου, πολυθρόνα συνεργασίας ψυχοθεραπείας) για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του ΚΗΦΗ		43.126,58 €	43.126,58 €	12/2024	6/2026
1	1.7	Προμήθεια εξοπλισμού (κλιματιστικά, ανελκυστήρας, συναγερμός, μηχαν/κός εξοπλισμός, tablet, φωτοτυπικό, λογισμικό, διαδικτυακά, τηλεφωνικό κέντρο, φωτισμός ανάδειξης κτιρίου) για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του ΚΗΦΗ		377.250,16 €	284.573,37	12/2024	6/2026
2	2.1	Αστική αναζωογόνηση Εμπορικού Κέντρου Δήμου Ιλίου		7.000.000,00 €	7.000.000 €	12/2024	07/2027
3	3.1	Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη		400.000,00 €	400.000 €	10/2024	01/2026
4	4.1	Έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Ιλίου		1.300.000,00 €	1.300.000 €	09/2025	06/2027
5	5.1	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου		400.000,00 €	400.000 €	01/2025	07/2026
6	6.1	Ενεργειακή αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων		800.000,00 €	800.000 €	11/2024	03/2026
Γενικό Σύνολο					10.900.000 €		



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ε.2 – Δελτία Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργων του Ειδικού Σχεδίου Δράσης

(1)	Πράξη 1	Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, συναγερμού, κλιματιστικών μονάδων, ηλεκτρικών συσκευών, ανελκυστήρα τροφίμων και ειδικού εξοπλισμού όπως κρεβάτια, καρέκλες, γραφεία, τραπέζια κλπ για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ .			
(3)	Υποέργο 1.1	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (έπιπλα)			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προμήθεια επίπλων ιατρείων, δωματίων, γραφείων			
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα				
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		Σεπτ/2023	Ιουλ/2024		
(9)	Προϋπολογισμός	123.443,24 €	(10) Επιλεξ Δ.Δ.	123.443,24 €	
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΝΑΙ		
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΝΑΙ		
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΝΑΙ		
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ		
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ	ΝΑΙ		
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Έχει υπογραφεί η σύμβαση και υλοποιείται			
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου			X
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο			X
		Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής			X
	Άλλο:				
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.	Έχει υπογραφεί η σύμβαση και υλοποιείται			



(1)	Πράξη 1	Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, συναγερμού, κλιματιστικών μονάδων, ηλεκτρικών συσκευών, ανελκυστήρα τροφίμων και ειδικού εξοπλισμού όπως κρεβάτια, καρέκλες, γραφεία, τραπέζια κλπ για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ			
(3)	Υπόεργο 1.2	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών- Επαγγελματικού εξοπλισμού.			
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα				
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
		Δεκ/2024		Ιουν/2026	
(9)	Προϋπολογισμός	178.118,56 €		(10) Επιλεξ Δ.Δ.	178.118,56 €
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΝΑΙ		
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΝΑΙ		
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΝΑΙ		
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΟΧΙ		
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου			X
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο			X
		Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής			X
		Άλλο:			
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.	Δημοπρατήθηκε, ο διαγωνισμός απέβη άγονος και πρόκειται να επαναδημοπρατηθεί.			



(1)	Πράξη 1	Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του				
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, συναγερμού, κλιματιστικών μονάδων, ηλεκτρικών συσκευών, ανελκυστήρα τροφίμων και ειδικού εξοπλισμού όπως κρεβάτια, καρέκλες, γραφεία, τραπέζια κλπ για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ				
(3)	Υποέργο 1.3	Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ.				
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ				
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα					
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ				
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)					
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)			
		Δεκ/2022	Ιούν/2023			
(9)	Προϋπολογισμός	267.916,65 €	(10) Επιλεξ Δ.Δ.	267.916,65 €		
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΝΑΙ			
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΝΑΙ			
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΝΑΙ			
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ			
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ	ΝΑΙ			
		Άλλο:	Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή του έργου			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης					
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται	
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας				X
		Ιδιοκτησία Δήμου				X
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας				X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή				X
		Οικοδομική Άδεια				X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου				X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή				X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο				X
		Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής				X
		Άλλο:				
		(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.	Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή του έργου		

(1)	Πράξη 1	Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, συναγερμού, κλιματιστικών μονάδων, ηλεκτρικών συσκευών, ανελκυστήρα τροφίμων και ειδικού εξοπλισμού όπως κρεβάτια, καρέκλες, γραφεία, τραπέζια κλπ για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ			
(3)	Υποέργο 1.4	Έπιπλα χώρων ανάπαυσης, εξεταστηρίων			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προμήθεια επίπλων χώρων ανάπαυσης, εξεταστηρίων			
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα				
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		Σεπτ/2023	Απρ/2024		
(9)	Προϋπολογισμός	64.442,80 €	(10) Επιλεξ Δ.Δ.	64.442,80 €	
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΝΑΙ		
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΝΑΙ		
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΝΑΙ		
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ		
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ	ΝΑΙ		
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Δημοπρατήθηκε έχει υπογραφεί η σύμβαση και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή του			
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου			X
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο			X
		Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής			X
		Άλλο:			
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.	Δημοπρατήθηκε έχει υπογραφεί η σύμβαση και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της προμήθειας.			



(1)	Πράξη 1	Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, συναγερμού, κλιματιστικών μονάδων, ηλεκτρικών συσκευών, ανελκυστήρα τροφίμων και ειδικού εξοπλισμού όπως κρεβάτια, καρέκλες, γραφεία, τραπέζια κλπ για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ			
(3)	Υποέργο 1.5	Προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων - Εξοπλισμός φαγητού - Είδη σκίασης			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων - Εξοπλισμός φαγητού - Είδη σκίασης			
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα				
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
		Σεπτ/2023		Απρίλ/2024	
(9)	Προϋπολογισμός	38.378,80 €		(10) Επιλεξ Δ.Δ.	38.378,80 €
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΝΑΙ		
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΝΑΙ		
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΝΑΙ		
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΝΑΙ		
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ	ΝΑΙ		
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Δημοπρατήθηκε έχει υπογραφεί η σύμβαση και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή του			
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου			X
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο			X
		Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής			X
		Άλλο:			X
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.	Δημοπρατήθηκε έχει υπογραφεί η σύμβαση και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή του			



(1)	Πράξη 1	Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, συναγερμού, κλιματιστικών μονάδων, ηλεκτρικών συσκευών, ανελκυστήρα τροφίμων και ειδικού εξοπλισμού όπως κρεβάτια, καρέκλες, γραφεία, τραπέζια κλπ για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ			
(3)	Υποέργο 1.6	Προμήθεια ιματισμού, εξοπλισμού φυσιοθεραπευτηρίου, πολυθρόνας συνεργασίας			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προμήθεια ιματισμού, εξοπλισμού φυσιοθεραπευτηρίου, πολυθρόνας συνεργασίας			
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα				
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
		Δεκ/2024		Ιούν/2026	
(9)	Προϋπολογισμός	43.126,58 €		(10) Επιλεξ Δ.Δ.	43.126,58 €
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		NAI	
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		NAI	
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		NAI	
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ		NAI	
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ		NAI	
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Δημοπρατήθηκε, ο διαγωνισμός απέβη άγονος και πρόκειται να επαναδημοπρατηθεί.			
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου			X
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο			X
		Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής			X
		Άλλο:			
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.	Δημοπρατήθηκε, ο διαγωνισμός απέβη άγονος και πρόκειται να επαναδημοπρατηθεί.			



(1)	Πράξη 1	Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, συναγερμού, κλιματιστ, ηλεκτρικών συσκευών, ανελκυστήρα τροφίμων, κρεβάτια, καρέκλες, γραφεία, τραπέζια κλπ για το ΚΗΦΗ			
(3)	Υποέργο 1.7	Προμήθεια κλιματιστικών, ανελκυστήρα τροφίμων, συστήματος συναγερμού-αναβάθμιση κλειστού κυκλώματος TV (C.C.TV), μηχ/φικού εξοπλισμού, Tablet, φωτοτυπικού πολυμηχανήματος, λογισμικού για PC και Notebook, δικτυακών, τηλεφωνικού κέντρου και WiFi , Φωτισμός ανάδειξης κτιρίου.			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προμήθεια κλιματιστικών, ανελκυστήρα τροφίμων, συστήματος συναγερμού-αναβάθμιση κλειστού κυκλώματος TV (C.C.TV), μηχανογραφ. εξοπλισμού, Tablet, φωτοτυπικού πολυμηχανήματος, λογισμικού για PC και Notebook, δικτυακών, τηλεφωνικού κέντρου και WiFi , Φωτισμός ανάδειξης κτιρίου.			
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα				
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)		Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)	
		Δεκ/2024		Ιουν/2026	
(9)	Προϋπολογισμός	377.250,16 €		(10) Επιλεξ Δ.Δ.	284.573,37 €
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΝΑΙ	
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ		ΝΑΙ	
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		ΝΑΙ	
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ		ΟΧΙ	
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ		ΟΧΙ	
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης	Δημοπρατήθηκε, ο διαγωνισμός απέβη άγονος και πρόκειται να επαναδημοπρατηθεί.			
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου			X
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο			X
		Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής			X
		Άλλο:			X
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.	Δημοπρατήθηκε, ο διαγωνισμός απέβη άγονος και πρόκειται να επαναδημοπρατηθεί.			



(1)	Πράξη 2	Αστική αναζωογόνηση Εμπορικού Κέντρου Δήμου Ιλίου			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Σκοπός της πράξης είναι η λειτουργική ανάπλαση και η αισθητική αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής του Δήμου Ιλίου με όρους βιοκλιματικού σχεδιασμού, που θα την μετατρέψει σε ένα ενοποιημένο πολυλειτουργικό χώρο εμπορικών δράσεων, αναψυχής και περιπάτου με την μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτωνκαι την παράλληλη αύξηση των πεζοδρόμων και των διαθέσιμων χώρων πρασίνου.			
(3)	Υπόεργο 2.1	Αστική αναζωογόνηση Εμπορικού Κέντρου Δήμου Ιλίου			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο				
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Ωφελούνται οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου.			
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		Δεκ/2024	Ιουλ/2027		
(9)	Προϋπολογισμός	7.000.000,00 €	(10) Επιλεξ Δ.Δ.	7.000.000,00 €	
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΝΑΙ		
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΝΑΙ		
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΝΑΙ		
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΟΧΙ		
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου	X		
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		X	
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο		X	
		Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής	X		
		Άλλο:			
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.	Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης			



(1)	Πράξη 3	Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο				
(3)	Υποέργο 3.1	Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» προτείνεται η αντ/ση κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλή ενεργειακή υάλωση, τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη βελτίωση της θερμικής άνεσης των χώρων.			
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Από την πράξη ωφελούνται οι επισκέπτες, δημότες ή μη, του Πολιτιστικού Κέντρου και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό.			
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		Οκτ/2024	Ιαν/2026		
(9)	Προϋπολογισμός	400.000,00 €	(10) Επιλεξ Δ.Δ.	400.000,00 €	
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΝΑΙ		
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΝΑΙ		
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΟΧΙ		
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΟΧΙ		
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου	X		
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο			X
		Δεν απαιτούνται			
		Άλλο:			
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.	Τα τεύχη δημοπράτησης είχαν εκπονηθεί σε προγενέστερο χρόνο με ύψος προϋπολογισμού 302.424,74 € αλλά πρέπει να επικαιροποιηθούν.			



(1)	Πράξη 4	Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης Δήμου Ιλίου			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο				
(3)	Υπόεργο 4.1	Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης Δήμου Ιλίου			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Αφορά την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε διάσπαρτα κρίσιμα σημεία του Δήμου			
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Ωφελούνται οι κάτοικοι των γύρω περιοχών.			
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		Σεπτ/2025	Ιουν/2027		
(9)	Προϋπολογισμός	1.300.000,00 €	(10) Επιλεξ Δ.Δ.	1.300.000,00 €	
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΧΙ		
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΟΧΙ		
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΟΧΙ		
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΟΧΙ		
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ	ΟΧΙ		
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου	X		
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο		X	
		Δεν απαιτούνται			
		Άλλο:			
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.	Απαιτείται έγκριση της μελέτης από Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Αντιπλημμυρικών Έργων Υπουργείου Υποδομών.			



(1)	Πράξη 5	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Προτείνονται οι εργασίες αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλή ενεργειακή υάλωση, θερμομόνωσης, η αντικ/ση λαμπτήρων με νέους χαμηλής κατανάλωσης και η αντ/ση του συστήματος λέβητα/καυστήρα.			
(3)	Υποέργο 5.1	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στα σχολικά κτίρια των: 1ο Λύκειο, 15ο Δημοτικό και στο Νεστόρειο.			
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Ωφελούνται οι μαθητές και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του εκάστοτε σχολικού κτιρίου.			
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		Ιαν/2025	Ιουλ/2026		
(9)	Προϋπολογισμός	400.000,00 €	(10) Επιλεξ Δ.Δ.	400.000,00 €	
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	OXI		
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	OXI		
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	OXI		
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	OXI		
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ	OXI		
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου		X	
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο			X
		Δεν απαιτούνται			
		Άλλο:			
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.				



(1)	Πράξη 6	Ενεργειακή αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων			
(2)	Συνοπτικό Περιεχόμενο				
(3)	Υποέργο 6.1	Ενεργειακή αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων			
(4)	Συνοπτικό Περιεχόμενο	Αφορά την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας και σύγχρονης τεχνολογίας led, σε διάσπαρτους κοινοχρήστους χώρους του Δήμου.			
(5)	Ωφελούμενοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα	Ωφελούνται οι δημότες χρήστες αλλά και οι επισκέπτες αυτών των κοινοχρήστων χώρων.			
(6)	Φορέας Λειτουργίας	ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ			
(7)	ΟΔ/Π ΟΧΕ (κωδ & τίτλος)				
(8)	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης:	Εκτιμώμενη έναρξη (μήνας/έτος)	Εκτιμώμενη περάτωση (μήνας/έτος)		
		Νοεμ/2024	Μαρτ/2026		
(9)	Προϋπολογισμός	800.000,00 €	(10) Επιλεξ Δ.Δ.	800.000,00 €	
(11)	Εκτίμηση Ωριμότητας του Υποέργου	ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	OXI		
		ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	OXI		
		ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	OXI		
		ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	OXI		
		ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ	OXI		
		Άλλο:			
(12)	Σχολιασμός Ωριμότητας Υποέργου – Λοιπές αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης				
(13)	Απαιτούμενες Εγκρίσεις		Ναι	Όχι	Δεν απαιτείται
		Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			X
		Ιδιοκτησία Δήμου	X		
		Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			X
		Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			X
		Οικοδομική Άδεια			X
		Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Έργου			X
		Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή			X
		Έγκριση από αρμόδιο φορέα ή Υπουργείο			X
		Δεν απαιτούνται			X
		Άλλο:			
(14)	Σχολιασμός Εγκρίσεων, Λοιπές αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας κ.λπ.				