



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**24<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής**  
**την 25.07.2024**  
**(Αριθμ. Πρωτ.: 41993/25.07.2024)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **25<sup>η</sup> Ιουλίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 41075/19.07.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 19.07.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

**Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.**

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.**

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Μέλος της Δ.Ε.**

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

**Μέλος της Δ.Ε.**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ - 273-**

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ**.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 40588/17.07.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

« Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 177/20-05-2022 (ΑΔΑ:9ΨΤ4ΩΕΒ-812) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης των όρων διακήρυξης.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 37349/23-05-2022 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 22PROC010605400), την υπ' αριθμ. πρωτ. 37349/23-05-2022 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: Ψ4Κ5ΩΕΒ-1ΘΩ) ανοικτού διαγωνισμού του έργου,

- Την υπ' αριθμ. 439/08-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΦΩΩΕΒ-474) (ΑΔΑΜ:23ΑWRD012075431) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «κατακύρωση της σύμβασης» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ» που προσέφερε μέση έκπτωση 45,24%.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 18359/09-03-2023 σύμβαση του έργου που υπεγράφη στις 09-03-2023

Σας διαβιβάζουμε τον 2° Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» (ΟΙΚ 03/2022) με τα κάτωθι στοιχεία:

|                                           | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    | 1ος ΑΠΕ           | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2° ΑΠΕ |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>                    | <b>259.482,50</b> | <b>298.404,87</b> | <b>298.404,87</b>                  |
| <b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>                    | 46.706,85         | 53.712,88         | 53.712,88                          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%</b> | 306.189,35        | 352.117,75        | 352.117,75                         |
| <b>Απρόβλεπτη Δαπάνη</b>                  | 45.928,40         | 0,00              | 0,00                               |
| <b>Μερικό Σύνολο</b>                      | 352.117,15        | 352.117,75        | 352.117,75                         |
| <b>Απολογιστικά</b>                       | 1.208,42          | 1.208,42          | 1.208,42                           |
| <b>Δαπάνη Αναθεώρησης</b>                 | 479,69            | 479,69            | 479,69                             |
| <b>Σύνολο</b>                             | 353.805,86        | 353.805,86        | 353.805,86                         |
| <b>Προστίθεται ΦΠΑ 24%</b>                | 84.913,41         | 84.913,41         | 84.913,41                          |
| <b>Γενικό σύνολο</b>                      | 438.719,27        | 438.719,27        | 438.719,27                         |

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την έγκρισή του.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» (ΟΙΚ 03/2022) με τα κάτωθι στοιχεία:

|                                           | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    | 1ος ΑΠΕ           | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2° ΑΠΕ |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>                    | <b>259.482,50</b> | <b>298.404,87</b> | <b>298.404,87</b>                  |
| <b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18%</b>                    | 46.706,85         | 53.712,88         | 53.712,88                          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε &amp; Ο.Ε 18%</b> | 306.189,35        | 352.117,75        | 352.117,75                         |
| <b>Απρόβλεπτη Δαπάνη</b>                  | 45.928,40         | 0,00              | 0,00                               |
| <b>Μερικό Σύνολο</b>                      | 352.117,15        | 352.117,75        | 352.117,75                         |

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Απολογιστικά        | 1.208,42   | 1.208,42   | 1.208,42   |
| Δαπάνη Αναθεώρησης  | 479,69     | 479,69     | 479,69     |
| Σύνολο              | 353.805,86 | 353.805,86 | 353.805,86 |
| Προστίθεται ΦΠΑ 24% | 84.913,41  | 84.913,41  | 84.913,41  |
| Γενικό σύνολο       | 438.719,27 | 438.719,27 | 438.719,27 |

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,  
Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,  
Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ