



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

28^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 19.09.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 48338/20.09.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **19^η Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 47427/13.09.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 13.09.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 319-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λύση της με αρ. 14567/13.04.2024 σύμβασης «Σύνταξη μελέτης του κόμβου Θηβών – Ιδομενέως.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 45524/02.09.2024 σχετικό έγγραφο της Νομικής Υποστήριξης του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σχετ. Η από 22-7-2024 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε

Με την από 22-7-2024 αίτησή της η εταιρεία με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», ζητεί τη λύση της σύμβασης, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν. 4412/2016.

A. Σύντομο Ιστορικό

Ο Δήμος Ιλίου σε εκτέλεση της με αρ. 29/18-1-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ανέθεσε, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 14567/13-4-2028 σύμβασης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.», την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ».

Η ως άνω εταιρεία μετά από σειρά επαφών με τους αρμόδιους φορείς για την ολοκλήρωση της μελέτης έθεσε υπόψη του Δήμου Ιλίου το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ2055/Φ211/25-6-2019 έγγραφο του Τμήματος της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.), με το οποίο δεν συμφωνεί με τη λύση του κυκλικού κόμβου. Συνέπεια αυτού μας γνωρίζει ότι δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της μελέτης με την προτεινόμενη από το φάκελο του έργου με αυτή τη διαμόρφωση και ζητεί τη λύση της σύμβασης εξ αιτίας αυτού του λόγου.

B. Στην από Μαΐου 2017 συγγραφή υποχρεώσεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο σύνολο της σύμβασης στην παράγραφο 4.2.2 αναγράφεται:

«Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016 και δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του αναδόχου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 4412/2016. Πέραν των ανωτέρω, στην περίπτωση μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση (παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν. 4412/2016).

Γ. Επίσης στο άρθρο 184 παρ. 1 εδ. 2 του Ν. 4412/2016 αναφέρεται «Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση λύεται και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192, περί διάλυσης της σύμβασης». Εν προκειμένω η σύμβαση υπεγράφη στις 13-4-2018, έχει ήδη παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ετών και ως εκ τούτου τυγχάνει εφαρμογής η προαναφερόμενη διάταξη και δυνάμεθα να προβούμε στη λύση της σύμβασης με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 4412/2016.

Δ. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται να γίνει δεκτή η από 22-7-2024 η αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» και να λυθεί η με αρ. πρωτ. 14567/13-4-2018 σύμβαση με τίτλο «Σύνταξη μελέτης του κόμβου Θηβών – Ιδομενέως», χωρίς αποζημίωση του αναδόχου με βάση την παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν. 4412/2016.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται την από 22.07.2024 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» και εγκρίνει τη λύση της με αρ. πρωτ. 14567/13-4-2018

σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης του κόμβου Θηβών – Ιδομενέως», χωρίς αποζημίωση του αναδόχου με βάση την παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν. 4412/2016, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρέανος Β.,
Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ