



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

30^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 09.10.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 51483/11.10.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **09^η Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 50403/04.10.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 04.10.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 - ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 - ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 - ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 - ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 - ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.**
Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.
Μέλος της Δ.Ε.
« «
« «
« «
« «
« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

- ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 346-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 50391/04.10.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Κύριοι,

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
--	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------

		ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ	1ης ΣΣΕ	1 ^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60.160,85	69.184,96	30.079,62	99.264,58
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	10.828,95	12.453,30	5.414,33	17.867,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	0.989,80	81.638,26	35.493,95	117.132,21
Απρόβλεπτη δαπάνη	10.648,47	0,01	5.324,09	5.324,10
Μερικό Σύνολο	81.638,27	81.638,27	40.818,04	122.456,31
Απολογιστικά	6.768,74	6.768,74	0,00	6.768,74
Δαπάνη Αναθεώρησης	5.167,55	5.167,55	0,00	5.167,55
Σύνολο	93.574,56	93.574,56	40.818,04	134.392,60
Σύνολο Προστίθεται Φ.Π.Α	93.574,56 24%	93.574,56 24%	40.818,04 24%	134.392,60 24%
	22.457,89	22.457,89	9.796,33	32.254,22
Γενικό Σύνολο	116,032,45	116,032,45	50.614,37	166.646,82
Η Σ.Σ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 46,17% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.)				

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

Με τον 1^ο Α.Π.Ε.

Α) δεν τροποποιείται το αντικείμενο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας και ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη

Β) η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης

Γ) η δαπάνη των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 40.818,04€ για εργασίες και απρόβλεπτα και για Φ.Π.Α. 24% ποσό 9.796,33€.

Παρακαλούμε:

1^{ον}) όπως εγκρίνετε τον 1^{ον} Α.Π.Ε. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**»Α.Μ.:ΟΙΚ. 06/2022 συνολικής δαπάνης **116,032,45€ (με Φ.Π.Α.)**,

2^{ον}) όπως γνωμοδοτήσετε για τη σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**»Α.Μ.:ΟΙΚ.06/2022 ποσού 40.818,04€ (πλέον ΦΠΑ 24%), σε υπέρβαση κατά 46,17% (<50,00%) της αρχικής σύμβασης πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.

σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

3^{ον}) τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης για το έργο κατά εξήντα (60) ημέρες ήτοι έως 19.10.2024 για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016, τον λόγο πήρε η κα Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε. κα Ανδριάννα Αλεβίζου Κουκουβίνου η οποία ανέφερε ότι η χορήγηση της παράτασης θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα συμπεριλαμβάνεται η νόμιμη θεώρηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει:

- Τον 1^{ον} Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Α.Μ.:ΟΙΚ. 06/2022 συνολικής δαπάνης 116,032,45€ (με Φ.Π.Α.), με τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ης} ΣΣΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ον} ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	60.160,85	69.184,96	30.079,62	99.264,58
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	10.828,95	12.453,30	5.414,33	17.867,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	0.989,80	81.638,26	35.493,95	117.132,21
Απρόβλεπτη δαπάνη	10.648,47	0,01	5.324,09	5.324,10
Μερικό Σύνολο	81.638,27	81.638,27	40.818,04	122.456,31
Απολογιστικά	6.768,74	6.768,74	0,00	6.768,74
Δαπάνη Αναθεώρησης	5.167,55	5.167,55	0,00	5.167,55
Σύνολο	93.574,56	93.574,56	40.818,04	134.392,60
Σύνολο Προστίθεται Φ.Π.Α	24%	24%	24%	24%
	22.457,89	22.457,89	9.796,33	32.254,22
Γενικό Σύνολο	116,032,45	116,032,45	50.614,37	166.646,82
	Η Σ.Σ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 46,17% ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.)			

- Τη γνωμοδότηση για τη σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Α.Μ.:ΟΙΚ.06/2022 ποσού 40.818,04€ (πλέον ΦΠΑ 24%), σε υπέρβαση κατά 46,17% (<50,00%) της αρχικής σύμβασης πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.

σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

3. Τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης για το έργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»** κατά εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, μαζί με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ