



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

3^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 07.02.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 5805/13.02.2025)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **07^η Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 4071/03.02.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 03.02.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

6. ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Αν. Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

« «

3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 035-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έλεγχος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίου στη Διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος & Ανδρέα Παπανδρέου Ηλ. 02/24.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 3350/29.01.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε του έργου του θέματος με στοιχεία:

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	1ος ΑΠΕ (Παρόντας)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Εργασίες αρχικής σύμβασης	51.634,44	59.112,68	7.478,24
Απρόβλεπτα αρ. σύμβασης	7.745,17	266,93	-7.478,24
Συμβατικό ποσόν	59.379,61	59.379,61	0,00
Συμπληρωματικές συμβάσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	59.379,61	59.379,61	0,00
Φ.Π.Α. 24%	14.251,11	14.251,11	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	73.630,72	73.630,72	0,00

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έλεγχος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίου στη Διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος & Ανδρέα Παπανδρέου Ηλ. 02/24, με τα κάτωθι στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ	1ος ΑΠΕ (Παρόντας)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Εργασίες αρχικής σύμβασης	51.634,44	59.112,68	7.478,24
Απρόβλεπτα αρ. σύμβασης	7.745,17	266,93	-7.478,24
Συμβατικό ποσόν	59.379,61	59.379,61	0,00
Συμπληρωματικές συμβάσεις	0,00	0,00	0,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	59.379,61	59.379,61	0,00
Φ.Π.Α. 24%	14.251,11	14.251,11	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	73.630,72	73.630,72	0,00

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

Χαραλαμπόπουλος Ι., Καρυτινού Ι.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ