



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

5^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 24.02.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 7474/25.02.2025)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **24^η Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 6857/20.02.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 20.02.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 068-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ)».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 6803/20.02.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	Αρχική Σύμβαση (€)	1ος Α.Π.Ε (€)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	33.736,13	38.041,97
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.742,86	5.032,36
Μερικό σύνολο	37.478,99	43.074,33
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, κατά την προσφορά:	6.746,22	7.753,38
Απρόβλεπτα	6.633,78	31,28

Δαπάνη απολογιστικών	1.703,35	1.703,35
Όφελος Απολογιστικών	297,40	297,40
Αναθεώρηση	114,55	114,55
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	52.974,29	52.974,29
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	12.713,83	12.713,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	65.688,12	65.688,12

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

Με τον 1ο Α.Π.Ε.

Α) δεν τροποποιείται το αντικείμενο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας και ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη

Β) η δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης

Παρακαλούμε:

όπως εγκρίνετε τον 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ)» συνολικής δαπάνης 65.688,12€ (με Φ.Π.Α.)»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ), συνολικής δαπάνης 65.688,12€ (με Φ.Π.Α.), με τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

	Αρχική Σύμβαση (€)	1ος Α.Π.Ε (€)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	33.736,13	38.041,97
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.742,86	5.032,36
Μερικό σύνολο	37.478,99	43.074,33
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, κατά την προσφορά:	6.746,22	7.753,38
Απρόβλεπτα	6.633,78	31,28
Δαπάνη απολογιστικών	1.703,35	1.703,35
Όφελος Απολογιστικών	297,40	297,40
Αναθεώρηση	114,55	114,55
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	52.974,29	52.974,29
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	12.713,83	12.713,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	65.688,12	65.688,12

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.