



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

17^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 30.05.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 21102/30.05.2025)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **30^η Μαΐου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 20174/26.05.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 26.05.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 215-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ.: 20826/29.05.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 126/19-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΒΓΨΩΕΒ-9ΙΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2022 του Δήμου Ιλίου,
- Την υπ' αριθμ. 135/19-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ5Φ3ΩΕΒ-8Ι1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το οικ. έτος 2022.
- την υπ' αριθμ. 005/27-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΦΓΩΕΒ-6ΙΟ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022 του Δήμου Ιλίου.

- Την 094/22-03-2022 (ΑΔΑ:Ψ5Λ1ΩΕΒ-Ε0Π) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου έγκρισης της χρηματοδότησης του αρχικού προϋπολογισμού του Δήμου από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
- Την υπ' αριθμ. 177/20-05-2022 (ΑΔΑ:9ΨΤ4ΩΕΒ-812) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης των όρων διακήρυξης.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 37349/23-05-2022 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 22PROC010605400), την υπ' αριθμ. πρωτ. 37349/23-05-2022 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: Ψ4Κ5ΩΕΒ-1ΘΩ) ανοικτού διαγωνισμού του έργου,
- Την υπ' αριθμ. 439/08-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΦΩΩΕΒ-474) (ΑΔΑΜ:23ΑWRD012075431) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «κατακύρωση της σύμβασης» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ» που προσέφερε μέση έκπτωση 45,24%.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 18359/09-03-2023 σύμβαση του έργου που υπεγράφη στις 09-03-2023
- Την 053/26-02-2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:99Ν8ΩΕΒ-1ΤΣ), για παράταση έως τις 09-09-2024.
- Το υπ. αριθμ. 938131/06-09-2024 έγγραφο, του ΤΣΔΕΠΑ στο οποίο εξέφρασε την θετική του γνώμη για την σύναψη της 1ης ΣΣΕ
- Την υπ' αρ. πρωτ. 5292 /11-02- 2025 σύμβαση του έργου που υπεγράφη στις 11-02-2025
- Την 083/11-03-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΝΥ2ΩΕΒ-Ρ6Π), για παράταση έως τις 09-06-2025.

Σας διαβιβάζουμε τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» (ΟΙΚ 03/2022) με τα κάτωθι στοιχεία:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ 4ου ΑΠΕ	1 ^η Συμπλ. Σύμβαση
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	60.696,00€	60.696,00€	60.696,00€	20.210,85€
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	198.786,50€	237.708,87€	237.708,87€	109.530,02€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	259.482,50€	298.404,87€	298.404,87€	129.740,87€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	46.706,85 €	53.712,88 €	53.712,88 €	23.353,36€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι	306.189,35€	352.117,75€	352.117,75€	153.094,23€
Δαπάνη για απρόβλεπτα 15%	45.928,40€	0,00 €	0,00 €	22.964,14€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ	352.117,75€	352.117,75€	352.117,75€	176.058,37€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	1.208,42€	1.208,42€	1.208,42€	0,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ	353.326,17€	353.326,17€	353.326,17€	176.058,37€
Αναθεώρηση Αρχικής Σύμβασης	479,69€	479,69€	85.000,00€	
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	-	-	-	42.500,00€

Συμπληρωματικής Σύμβασης				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙΙ	353.805,86€	353.805,86€	438.326,17€	218.558,36€
Φ.Π.Α. 24%	84.913,41€	84.913,41€	105.198,28€	52.454,01€
ΣΥΛΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	438.719,27€	438.719,27€	543.524,45€	271.012,37€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	438.719,27€		814.536,82	

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την έγκρισή του.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» (ΟΙΚ 03/2022) με τα κάτωθι στοιχεία:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ 4ου ΑΠΕ	1 ^η Συμπλ. Σύμβαση
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	60.696,00€	60.696,00€	60.696,00€	20.210,85€
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	198.786,50€	237.708,87€	237.708,87€	109.530,02€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	259.482,50€	298.404,87€	298.404,87€	129.740,87€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	46.706,85 €	53.712,88 €	53.712,88 €	23.353,36€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι	306.189,35€	352.117,75€	352.117,75€	153.094,23€
Δαπάνη για απρόβλεπτα 15%	45.928,40€	0,00 €	0,00 €	22.964,14€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ	352.117,75€	352.117,75€	352.117,75€	176.058,37€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%	1.208,42€	1.208,42€	1.208,42€	0,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ	353.326,17€	353.326,17€	353.326,17€	176.058,37€
Αναθεώρηση Αρχικής Σύμβασης	479,69€	479,69€	85.000,00€	
Πρόβλεψη Αναθεώρησης Συμπληρωματικής Σύμβασης	-	-	-	42.500,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙΙ	353.805,86€	353.805,86€	438.326,17€	218.558,36€
Φ.Π.Α. 24%	84.913,41€	84.913,41€	105.198,28€	52.454,01€
ΣΥΛΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	438.719,27€	438.719,27€	543.524,45€	271.012,37€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	438.719,27€		814.536,82	

ΕΡΓΟΥ			
-------	--	--	--

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Χαραλαμπίδης Ι., Φερνάντες Γ.