



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**32^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 27.10.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 41902/30.10.2025)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **27^η Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 41081/23.10.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 23.10.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «

« «

« «

« «

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 420-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ.Ζ3/25**» (ΤΜΗΜΑ Β)».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 41191/24.10.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 250/17-06-2025 (ΑΔΑ:9Ξ76ΩΕΒ-9ΤΝ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής για την έγκριση και αποδοχή των επικαιροποιημένων τευχών Δημοπράτησης του συνολικού έργου συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Β.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26745/08-07-2025 Απόφασης Δημάρχου για την έγκριση τρόπου ανάθεσης της σύμβασης του έργου.

- Την υπ' αριθμ. 28904/21-07-2025 Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΑΜΒΡΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.». που προσέφερε μέση έκπτωση 2,00%.
- Την υπ' αρ. πρωτ. 29121/22-07-2025 σύμβαση του έργου που υπεγράφη στις 22-07-25.

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ.Ζ3/25» (ΤΜΗΜΑ Β). (ΟΙΚ 01/2025) με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	19.570,57	22.506,11
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.522,70	4.051,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε& Ο.Ε 18%	23.093,27	26.557,21
Απρόβλεπτη Δαπάνη	3.463,99	0,05
Μερικό Σύνολο	26.557,26	26.557,26
Απολογιστικά	1.237,77	1.237,77
Μερικό Σύνολο	27.795,03	27.795,03
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	156,02	156,02
Σύνολο	27.951,05	27.951,05
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	6.708,25	6.708,25
Γενικό σύνολο	34.659,30	34.659,30

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την έγκρισή του.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ.Ζ3/25» (ΤΜΗΜΑ Β). (ΟΙΚ 01/2025) με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	19.570,57	22.506,11
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.522,70	4.051,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε& Ο.Ε 18%	23.093,27	26.557,21
Απρόβλεπτη Δαπάνη	3.463,99	0,05
Μερικό Σύνολο	26.557,26	26.557,26
Απολογιστικά	1.237,77	1.237,77
Μερικό Σύνολο	27.795,03	27.795,03
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	156,02	156,02
Σύνολο	27.951,05	27.951,05
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	6.708,25	6.708,25
Γενικό σύνολο	34.659,30	34.659,30

Στην παρούσα απόφαση έδωσαν αρνητική ψήφο οι κ.κ. Χαραλαμπόπουλος Ι. & Φερεντίνος Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Δημοκρατική Συνεργασία – Νίκος Ζενέτος».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ**

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.,
Μπρεάνος Β., Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.**