



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**42^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 29.12.2025
(Αριθμ. Πρωτ.: 50910/29.12.2025)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **29^η Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 12.30 μ.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 50761/24.12.2025 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 24.12.2025 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 543-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης περί (1) Έγκρισης της από 19/12/2025 γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου και (2) Έγκρισης τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ.6296/17-02-2025 αρχικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που αφορά τη «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 50768/24.12.2025 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- Το ν. 4412/2016 όπως ισχύει, (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

- Το άρθρο 31 του ν. 5013/2023, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 12Α/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- Τη Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, ΙΙΙ. Οι Επιτρεπτές Τροποποιήσεις της Σύμβασης, περίπτωση Γ. Οι Απρόβλεπτες Περιστάσεις» με αριθμ. πρωτ. 3802/14-06-2017 και ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ,
- Τα οριζόμενα στην παράγραφο 11στ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016),
- Τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» όπου προβλέπει ότι: «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.....».
- Τη με αριθμό 386/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό πρωτοκόλλου 54361/31-10-2024 και ΑΔΑ: 91ΠΩΕΒ-ΠΗΕ,
- Τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 54486/01-11-2024 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 24PROC015694463) και ιδίως το άρθρο 4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της»,
- Το άρθρο 72 του ν. 4412/16, όπως ισχύει (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) «Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τις προμήθειες και υπηρεσίες επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης...»,
- Τη με αριθμό 09/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό πρωτ. 2557/24-01-2025 που αφορά την έγκριση πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016206328 και ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 91ΧΩΩΕΒ-09Υ),
- Τη με αριθμ. πρωτ. 6296/17-02-2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016321203), ποσού 73.656,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (με δυνατότητα χρονικής παράτασης),
- Τη με αριθ. πρωτ. 45375/20-11-2025 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- Το με αριθμ. πρωτ. 45555/21-11-2025 έγγραφο με θέμα «Παροχή συμφωνής γνώμης για την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 6296/17-02-2025 σύμβασης»,
- Το με αριθ. πρωτ. 46002/25-11-2025 έγγραφο του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο

«Β.Λ.Υ.Ε. ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» περί αποδοχή της τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 6296/17-02-2025 αρχικής σύμβασης,

- Το με αριθμ. πρωτ. 49778/18-12-2025 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25REQ018203913 2025-12-18),
- Το με αριθμ. πρωτ. 49899/18-12-2025 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- Την ΑΑΥ 1641/22-12-2025 με αριθμό πρωτ. 50338/22-12-2025 με ΑΔΑΜ: 25REQ018239657 2025-12-23 και ΑΔΑ: Ε2Γ7ΩΕΒ-ΕΒΖ,
- Το γεγονός ότι η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 6296/17-02-2025 αρχικής σύμβασης, είναι αναγκαία, συντάσσεται κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 132 του ν. 4412/16, όπως ισχύει, και πληροί τις προϋποθέσεις,
- Την από 19/12/2025 γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου,

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:

1. Την έγκριση της από 19/12/2025 γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου,
2. Την έγκριση της τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 6296/17-02-2025 αρχικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Β.Λ.Υ.Ε. ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.»** που αφορά τη **«Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» (ΚΜ: 145/24).**»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, καθώς και τη γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου που έχει ως κατωτέρω:

Γνωμοδότηση για τη τροποποίηση Σύμβασης

Σήμερα, 19/12/2025, συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/20216 που συγκροτήθηκε με την αριθμ. ΑΔΕ 046/2025 Απόφαση, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την τροποποίηση της με αρ. πρωτ . 6296/17-02-2025 σύμβαση με ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «Β.Λ.Υ.Ε. ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (Κ.Μ.:Π 145/2024)

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ
- 2) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ
- 3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 όπως ισχύει (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"»
2. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 11στ του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τους όρους της με αρ. πρωτ. 54486/01-11-2024 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 24PROC015694463),

4. Τη με αρ. 09/25 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση πρακτικού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016206328 και ΔΙΑΥΓΕΙΑ 91ΧΩΩΕΒ-09Υ)
5. Τη με αρ. πρωτ. 6296/17-02-2025 σύμβαση (ΚΗΜΔΗΣ : 25SYMV016321203 2025-02-17)
6. Τη με αρ. πρωτ. 45375/14-11-2025 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Το από 24-11-2025 έγγραφο του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «Β.Λ.Υ.Ε. ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.», περί αποδοχής της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 6296/17-02-2025 σύμβασης
8. Τη Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» με αρ.πρωτ 3802/14-06-2017 και ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ,

**Γνωμοδοτεί θετικά προς την Δημοτική Επιτροπή κατ' εφαρμογή
του άρθρου 132 παρ. 1β του ν. 4412/2016**

Για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 6296/17-02-2025 αρχικής σύμβασης, με διάρκεια ισχύος έως 17-02-2026, προκειμένου να αυξηθούν οι ποσότητες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από αρχικό
προϋπ/σμό

1 Κάθισμα κούνιας παιδών με αλυσίδες
τεμ. 6, τιμή μονάδος 123,75 €
συνολική τιμή 742,50 €

2 Κάθισμα κούνιας νηπίων με αλυσίδες
τεμ. 5, τιμή μονάδος 183,15 €
συνολική τιμή 915,75 €

4 Πλαϊνό προστατευτικό πάνελ HPL
τεμ. 3, τιμή μονάδας 237,60 €
συνολική τιμή 712,80 €

13 Αποσβεστήρας κρούσης για τραμπάλα
τεμ. 6, τιμή μονάδας 44,55 €
συνολική τιμή 267,30 €

14 Κουζινέτα
τεμ. 6, τιμή μονάδας 41,58 €
συνολική τιμή 249,48 €

20 Χλοοτάπητας
τ.μ. 270, τιμή μονάδος 35,64 €
συνολική τιμή 9.622,80 €

23 Ελαστικό πλακίδιο δάπεδο ασφαλείας 45MM τ.μ.,

τ.μ 333, τιμή μονάδος 51,48 €

Συνολική τιμή 17.142,84 €

Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 29.653,47 €

Φ.Π.Α 24 % : 7.116,83 €

ΣΥΝΟΛΟ : 36.770,30 €

Η παρούσα τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, υπάγεται στις τροποποιήσεις για τους ακόλουθους σωρευτικά λόγους:

Η παρούσα τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκειά της, είναι αναγκαία και συντάσσεται κατ' εφαρμογή της παρ. 1β του άρθρου 132 του Ν. 4412/16, διότι αν και η προμήθεια βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν παρατηρηθεί πολλοί βανδαλισμοί σε χώρους των Παιδικών χαρών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η υπάρχουσα σύμβαση με τα ανταλλακτικά να μην επαρκεί για τις έκτακτες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω των βανδαλισμών που έχουν παρουσιασθεί και ως εκ τούτου υπάρχει άμεση ανάγκη της τροποποίησης της σύμβασης προκειμένου να αυξηθούν κάποιες ποσότητες, έτσι ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί, διασφαλίζοντας τους χώρους των παιδικών χαρών έτσι ώστε να μην είναι επικίνδυνοι για τα νήπια και τα παιδιά που παίζουν σ' αυτές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα άρθρα του προϋπολογισμού έχουμε αύξηση των ποσοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, δεν είναι δυνατή η αλλαγή του αναδόχου για τεχνικούς-οικονομικούς λόγους και η αξία των συμπληρωματικών υπηρεσιών –αγαθών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. (Κατευθυντήριας Οδηγίας 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκειά τους», θεματική ενότητα ΙΙΙ.ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -Γ. Απρόβλεπτες περιστάσεις)

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ. αριθμ. πρωτ 6296/17-02-2025 σύμβασης μεταξύ του Δ. Ιλίου και της εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «Β.Λ.Υ.Ε. ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.»

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει:

1. Την από 19.12.2025 γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται
2. Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 6296/17-02-2025 αρχικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Β.Λ.Υ.Ε. ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.» που αφορά τη «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών» (ΚΜ: 145/24), όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.,
Μπρεάνος Β., Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.**

**ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ**