



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**15<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής  
την 12.05.2026  
(Αριθμ. Πρωτ.: 16937/14.05.2026)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **12<sup>η</sup> Μαΐου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 16196/08.05.2026 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 08.05.2026 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.**

**Μέλος της Δ.Ε.**

« «  
« «  
« «  
« «

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.**

**Μέλος της Δ.Ε.**

« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ - 174 -**

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 16099/08.05.2026 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. πρωτ. 15911/07-05-2026 αίτηση της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» (Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα), αναδόχου του εν θέματι έργου, με την οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωση – εκτέλεση των συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη. Το ως άνω έργο αφορά οικοδομικές εργασίες που θα γίνουν σε σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) του Δήμου για την αποκατάσταση των φθορών που προκάλεσαν οι παροδικά έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν στις 10 και 28/11/2025. Κρίνεται απαραίτητη και κατεπείγουσα η πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών στους χώρους των σχολίων, διότι παρατηρήθηκαν εισροές

υδάτων, που έχουν σαν αποτέλεσμα: τον κίνδυνο ηλεκτρολογικών βλαβών και βραχυκυκλωμάτων, την δημιουργία υγρασίας σε δομικά στοιχεία με πιθανότητα διάβρωσης του οπλισμού, την αυξημένη πιθανότητα αποκόλλησης επιχρισμάτων κλπ.

Το έργο έχει χρόνο υλοποίησης τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, η σύμβαση υπογράφηκε στις 12-03-2026 με ημερομηνία περάτωσης του έργου την 12-06-2026.

Οι λόγοι που ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης είναι:

- Λόγω καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης (3/2026). Μέχρι να ομαλοποιηθούν οι καιρικές συνθήκες (υπήρξαν βροχοπτώσεις που δεν επέτρεπαν να γίνουν εργασίες σε ταράτσες και στέγες των σχολικών κτιρίων) υπήρξαν καθυστερήσεις προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στεγανοποιήσεις στα σχολικά συγκροτήματα.
- Στην ως άνω εργολαβία περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν επισκευές στις οροφές (σχολικές τάξεις, γραφεία κλπ) των σχολικών κτιρίων. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτές θα πρέπει τα σχολεία να μην βρίσκονται σε λειτουργία. Ο χρόνος που τα σχολεία δεν λειτουργούν λόγω των θερινών διακοπών, είναι μετά το πρώτο 10/ημερο του Ιουνίου, χρονικό διάστημα που συμπίπτει και με την προβλεπόμενη 3/μηνη διάρκεια του έργου (λήξη 12-06-2026).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση του έργου για σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι τις 27.07.2026.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

#### **Η Δημοτική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ για σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι τις 27.07.2026, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.**

**Τα μέλη**

**Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.**

**Μπρεάνος Β., Πολίτη Ζ.,**

**Κουνδουράκης Γ.**

**Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου**