



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**20^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 10.06.2026**

(Αριθμ. Πρωτ.: 20794/11.06.2026)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **10^η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 19890/05.06.2026 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 05.06.2026 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «
« «
« «
« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 214-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Χ. 444 (ΠΛΑΤΕΙΑ) «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 19437/03.06.2026 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	486.643,00	522.286,87
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	87.595,74	94.011,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	574.238,74	616.298,51
Απρόβλεπτη δαπάνη	86.135,81	44.076,04
Μερικό Σύνολο	660.374,55	660.374,55
Απολογιστικά	29.914,58	29.914,58
Λογιστικό λάθος	0,02	0,02
Δαπάνη Αναθεώρησης	150.125,61	150.125,61
Σύνολο	840.414,76	840.414,76
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	201.699,54	201.699,54
Γενικό Σύνολο	1.042.114,30	1.042.114,30

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:

Με τον 1^ο Α.Π.Ε.

Α) δεν τροποποιείται το αντικείμενο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας και ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη

Β) η δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει δεκατρείς (13) νέες εργασίες των οποίων η ανάγκη εκτέλεσής τους διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και αφορούν σε εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.

Παρακαλούμε:

όπως εγκρίνετε το **1^ο ΠΚΤΜΝΕ** και τον **1^ο Α.Π.Ε.** του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Χ. 444 (ΠΛΑΤΕΙΑ) «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»** συνολικής δαπάνης **1.042.114,30 € (με Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με το άρθρο 156 «*Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες*» του Νόμου 4412/2016.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το **1^ο ΠΚΤΜΝΕ** και τον **1^ο Α.Π.Ε.** του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Χ. 444 (ΠΛΑΤΕΙΑ) «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»** συνολικής δαπάνης **1.042.114,30 € (με Φ.Π.Α.)**, σύμφωνα με το άρθρο 156 «*Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες*» του Νόμου 4412/2016, με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	486.643,00	522.286,87
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	87.595,74	94.011,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε & Ο.Ε 18%	574.238,74	616.298,51
Απρόβλεπτη δαπάνη	86.135,81	44.076,04
Μερικό Σύνολο	660.374,55	660.374,55
Απολογιστικά	29.914,58	29.914,58
Λογιστικό λάθος	0,02	0,02
Δαπάνη Αναθεώρησης	150.125,61	150.125,61
Σύνολο	840.414,76	840.414,76
Προστίθεται Φ.Π.Α 24%	201.699,54	201.699,54
Γενικό Σύνολο	1.042.114,30	1.042.114,30

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ.

Μπρέανος Β., Πολίτη Γ.,

Κουνδουράκης Γ.

Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου