



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**22^η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 26.06.2026
(Αριθμ. Πρωτ.: 23361/29.06.2026)**

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Έκτακτη Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»**, σήμερα την **26 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και **ώρα 10.30 π.μ.** ύστερα από την υπ' αριθμ. 22900/25.06.2026 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 25.06.2026 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε

2. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

3. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

5. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε

3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ - 241-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Α.Π.Ε.) του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 22888/25.06.2026 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σάς διαβιβάζουμε τον 2ο Τ.Α.Π.Ε του εν θέματι έργου με στοιχεία:

Περιγραφή	Αρχική Σύμβαση	2ος ΑΠΕ
Άθροισμα Εργασιών	379.929,38	359.611,73
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	68.387,29	64.730,11

Σύνολο εργασιών	448.316,67	432.417,36
Απρόβλεπτα	67.247,50	0,00
Άθροισμα	515.564,17	432.417,36
Πρόβλεψη αναθεώρησης	18.812,96	18.812,96
Άθροισμα	534.377,13	451.230,32
ΦΠΑ	128.250,51	108.295,28
Σύνολο με ΦΠΑ	662.627,64	559.525,60

και παρακαλούμε για την έγκρισή του, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν.4412/16.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

A. **Εγκρίνει** το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023 και σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 303/2024 του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω της αναγκαιότητας λήψης απόφασης του θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της υπ' αρ. **22900/25.06.2026** έγγραφης έκτακτης πρόσκλησης.

B. **Εγκρίνει** τον 2ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τ.Α.Π.Ε.) του έργου ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν.4412/16, με τα κάτωθι στοιχεία:

Περιγραφή	Αρχική Σύμβαση	2ος ΑΠΕ
Άθροισμα Εργασιών	379.929,38	359.611,73
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	68.387,29	64.730,11
Σύνολο εργασιών	448.316,67	432.417,36
Απρόβλεπτα	67.247,50	0,00
Άθροισμα	515.564,17	432.417,36
Πρόβλεψη αναθεώρησης	18.812,96	18.812,96
Άθροισμα	534.377,13	451.230,32
ΦΠΑ	128.250,51	108.295,28
Σύνολο με ΦΠΑ	662.627,64	559.525,60

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

**Αποστολόπουλος Δ. Θεοδόσης Γ.,
Μπρεάνος Β., Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ