



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

23^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 20.07.2026

(Αριθμ. Πρωτ.: 27419/23.07.2026)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **20 Ιουλίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ' αριθμ. 26201/16.07.2026 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 16.07.2026 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 139, 140, 141, 142 & 143 του Ν. 5314/2026 (Α'103).

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3. ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
5. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «

« «

« «

« «

Αν. Μέλος Δ.Ε.

« «

Μέλος της Δ.Ε.

« «

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ – 263 –

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΟΤ 75 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ».

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 26354/17.07.2026 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου με τα κάτωθι στοιχεία:

Είδος Εργασιών	Αρχική Σύμβαση	Προτεινόμενες με τον 1 ^ο ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	25.571,70	29.407,45

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	25.571,70	29.407,45
Απρόβλεπτα	3.835,76	0,01
Άθροισμα με απρόβλεπτα	29.407,46	29.407,46
ΦΠΑ 24%	7.057,79	7.057,79
Άθροισμα με απρόβλεπτα και ΦΠΑ	36.465,25	36.465,25

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:**Με τον 1^ο Α.Π.Ε.**

Α) δεν τροποποιείται το αντικείμενο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας και ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη

Β) η δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, με ανάλωση του ποσού των 3.835,75€ από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης

Παρακαλούμε:

όπως εγκρίνετε τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΟΤ 75 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΟΥ» συνολικής δαπάνης 36.465,25€ (με Φ.Π.Α.), & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΟΤ 75 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΟΥ» συνολικής δαπάνης 36.465,25€ (με Φ.Π.Α.), & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 156 «Αυξομειώσεις εργασιών. Νέες Εργασίες» του Νόμου 4412/2016.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

**Μπρεάνος Β., Μπαρμπαγιάννη Α.,
Αγγελής Λαγογιάννης Ι., Βομπιράκη Ν.,
Φερεντίνος Γ., Ιωσηφίδης Σ., Μπλέτσας Θ.**

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ