



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**28^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 08.09.2026**

(Αριθμ. Πρωτ.: 32620/10.09.2026)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **8^η Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ' αριθμ. 31854/04.09.2026 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 04.09.2026 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 139, 140, 141, 142 & 143 του Ν. 5314/2026 (Α'103).

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
6. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

Μέλος της Δ.Ε.

« «

« «

« «

Αν. Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

« «

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ – 312-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 31828/04.09.2026 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αριθμό ΟΙΚ 09/2025 μελέτη – τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Επείγουσες επισκευές σε σχολικά κτίρια Δήμου Ιλίου», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 384.400,00 € για δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε 18% , απρόβλεπτα και δαπάνη Φ.Π.Α. 24%.

- Την υπ' αριθμ. 510/12-12-2025 (ΑΔΑ:9ΞΟΣΩΕΒ-09Ν) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της μελέτης.
- Την υπ' αριθμ. 539/22-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΞΩΕΒ-59Ω) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής περί προσφυγής στη διαδικασία της «Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2.γ), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν οι όροι της Πρόσκλησης και οι Οικονομικοί Φορείς στους οποίους θα απευθυνθεί καθώς και η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 50305/22-12-2025 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση για την ανάθεση του έργου η οποία εστάλη με email στις 22/12/2025 στους οικονομικούς φορείς, με συνημμένη την μελέτη και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
- Την με αριθμ. 009/20-01-2026 (ΑΔΑ:ΡΛΕΓΩΕΒ-ΤΓΩ) και (ΑΔΑΜ:26AWRD018486692) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού Ι «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και κατακύρωσης της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Α.Ε.» που προσέφερε μέση έκπτωση 06,00%,
- Την υπ' αρ. πρωτ. 9080/ 12-03-2026 σύμβαση του έργου που υπεγράφη στις 12-03-2026.

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**» με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΠΕ
Σύνολο Εργασιών	211.897,15	243.681,69
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	38.141,49	43.862,70
Μερικό σύνολο	250.038,64	287.544,39
Απρόβλεπτα 15%	37.505,80	0,05
Σύνολο	287.544,44	287.544,44
Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ 18%	3.507,60	3.507,60
Αναθεώρηση	527,97	527,97
Σύνολο Δαπάνης Έργου	291.580,01	291.580,01
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	69.979,20	69.979,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	361.559,21	361.559,21

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την έγκρισή του.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ**» με τα κάτωθι στοιχεία:

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο ΑΠΕ
Σύνολο Εργασιών	211.897,15	243.681,69
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	38.141,49	43.862,70
Μερικό σύνολο	250.038,64	287.544,39
Απρόβλεπτα 15%	37.505,80	0,05
Σύνολο	287.544,44	287.544,44
Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ 18%	3.507,60	3.507,60
Αναθεώρηση	527,97	527,97
Σύνολο Δαπάνης Έργου	291.580,01	291.580,01
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	69.979,20	69.979,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	361.559,21	361.559,21

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ