

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 56956/29.12.2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 33^{ης} Έκτακτης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 424/2017

ΘΕΜΑ

**Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως
προθεσμίας για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων
για κατεδαφίσεις - διαμορφώσεις χώρων»**

Σήμερα την **29^η Δεκεμβρίου 2017** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 12.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου Ιλίου** συνήλθε σε **Έκτακτη Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 56928/29.12.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 29.12.2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 56714/28.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
- Το με αρ. πρωτ. 56445/22-12-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, υπηρεσία αρμόδια για την επίβλεψη της εργασίας «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων» , περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων», κατά τρεις (03) μήνες ήτοι μέχρι 31/3/2018, που έχει ως κατωτέρω:

«Σας διαβιβάζουμε

την αίτηση του Ανάδοχου της σύμβασης του θέματος με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τρεις (03) μήνες.

Αφού λάβετε υπόψη :

- Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ».
- Του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
- Το Ν. 4412/2016 «(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Το με αρ. πρωτοκ. 25873/13-06-2017 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της αναδόχου επιχείρησης «Σ.Α.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση της σύμβασης «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις - διαμορφώσεις χώρων» με λήξη στις 31/12/2017.

Και επειδή :

- Η υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, κατόπιν

προφορικής ή έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας χωρίς καθυστερήσεις.

- Η σύμβαση εξελίσσεται ομαλά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
- Η εν λόγω παράταση θα επιτρέψει την ικανοποίηση των αναγκών που ενδεχομένως να προκύψουν εντός του επόμενου τριμήνου ή μέχρι την εξάντληση του οικονομικού υπόλοιπου που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή.
- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης του θέματος ήτοι, συνολικά παράταση τριών (03) μηνών, με νέα προθεσμία περαίωσης την 31^η Μαρτίου 2018.

Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «**Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις - διαμορφώσεις χώρων**» κατά τρεις (03) μήνες ήτοι, νέα προθεσμία περαίωσης την 31^η Μαρτίου 2018.»

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010.
2. Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων», κατά τρεις (03) μήνες ήτοι μέχρι 31/3/2018, ως ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ