

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 15174/19.04.2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 8^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 133/2018

ΘΕΜΑ

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου
Τροποποίησης - Παράτασης της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Ιλίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Σήμερα την **18^η Απριλίου 2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 14553/13.04.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 13.04.2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Δ.Σ. κ. Φεγγερός Β. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ.Σ.: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου Τροποποίησης - Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 14564/13.04.2018 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
3. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», και ειδικότερα το άρθρο 209 αυτού.
4. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008).
5. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
7. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
10. Την από 26/02/2014 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το έργο: «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στο Δήμο Ιλίου».
11. Το από 15/03/2018 Πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 26-02-2014 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης της οποίας τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά (24) μήνες.

12. Το με αρ. πρωτ. 62666/28-03-2018 έγγραφο από το Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων θεώρησης ως προς το νομικό μέρος της τροποποίησης – παράτασης και του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το έργο με τίτλο: «**Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στο Δήμο Ιλίου**» συνολικού προϋπολογισμού **9.950.000,00 €** χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (Κ.Α.Ε. 9777.03.011), δημοπρατήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και στις 27-05-2015 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με λήξη στις 27/05/2017.
2. Με την με αρ. 1204/2017 (ΑΔΑ:Ψ29Χ7Λ7-4ΧΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριακόσιες ογδόντα πέντε (385) ημέρες, συνεπώς η σύμβαση κατασκευής του έργου έχει παραταθεί μέχρι την 16^η/06/2018.
3. Με το με αρ. πρωτ. οικ. 63353/28-03-2018 έγγραφο από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ζητήθηκε η έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Τροποποίησης - Παράτασης της από 26-02-2014 Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής. Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο ζητείται η παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου δεδομένου ότι:
 - Το εν λόγω έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
 - Η από 26-02-2014 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση έχει χρονική διάρκεια πενήντα (50) μήνες και λήγει στις 26-04-2018.
 - Το εν λόγω έργο δεν δύναται να έχει περαιωθεί εντός του χρόνου ισχύος της από 26-02-2014 προγραμματικής σύμβασης, καθώς εκτιμάται ότι ακόμη και μετά το πέρας των εργασιών απαιτούνται δεκαπέντε (15) μήνες για την υποχρεωτική συντήρησή του από τον ανάδοχο καθώς και τέσσερις (4) μήνες για την οριστική παραλαβή του έργου.
 - Στο από 15-03-2018 Πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το εν λόγω έργο προτείνεται να παραταθεί η χρονική διάρκεια της από 26-02-2014 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
 - Όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της από 26-02-2014 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι είκοσι τέσσερις (24) επιπλέον μήνες.
4. Με την υπ' αριθμ. 97/03-04-2018 (ΑΔΑ:7Τ0Ε7Λ7-ΤΧΤ) απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν: η παράταση κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες της χρονικής ισχύος της από 26-02-2014 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης **(η οποία λήγει στις 26-04- 2018) ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 26-04-2020**, και η τροποποίηση του παραρτήματος Ι, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε:

1. Την έγκριση των όρων του σχεδίου της Τροποποίησης - Παράτασης της από 26-02-2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το έργο με τίτλο: «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στο Δήμου Ιλίου», ως προς τη χρονική διάρκεια, **ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 26-04-2020**, και ως προς το παράρτημα Ι, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 26-02-2014 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή της Τροποποίησης - Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Εγκρίνει τους όρους του σχεδίου της Τροποποίησης - Παράτασης της από 26.02.2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το έργο με τίτλο: «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στο Δήμου Ιλίου», ως προς τη χρονική διάρκεια, **ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 26.04.2020**, και ως προς το παράρτημα Ι, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ως κατωτέρω:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για το έργο:

**«ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»**

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

- 1. Περιφέρεια Αττικής**
- 2. Δήμος Ιλίου**

ΑΘΗΝΑ –

2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:****«ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΙΛΙΟΥ»**

Στην Αθήνα σήμερα στις ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **«Περιφέρεια Αττικής»** (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής **Ειρήνη Δούρου**
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **«Δήμος Ιλίου»** (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στο Ίλιον, Κάλχου 48-50 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο **Νικόλαο Ζενέτο**

Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α'/31-7-2017) και ισχύει.
2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
3. Της με αριθμό 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β'/05-9-2017) Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Του ν. 4320/2015 (Α' 29), άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».

11. Του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
12. Την από 26/02/2014 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το έργο: «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στο Δήμο Ιλίου».
13. Τη με αριθμό 423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: 9777.03.011).
14. Τη με αριθμό 425/2017 (ο.ε.) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018.
15. Τη με αριθμό 82/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018.
16. Τη με αριθμό 84/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση της 1^{ης} Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018.
17. Το με αρ. πρωτ. οικ. 48715/08-03-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το εν λόγω έργο.
18. Το από 15/03/2018 Πρακτικό της 13^{ης} Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 26-02-2014 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης.
19. Την με αριθμό Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση της σύναψης της παρούσας και των ειδικότερων όρων της.
20. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου για την έγκριση της σύναψης της παρούσας και των ειδικότερων όρων της.
21. Τη με αρ. Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την παράταση κατά **είκοσι τέσσερις (24) μήνες** της χρονικής ισχύος της από 26-02-2014 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 26-04-2018 ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 26-04-2020.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 26-02-2014 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 26-02-2014 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Χρονοδιάγραμμα Τροποποίησης - Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ για το έργο: «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»

	1-50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις	ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (26-02- 2014 ΕΩΣ 26-04- 2018)																									
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																										
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																										
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης																										
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση Περαιώσης																										
Διοικητική Παραλαβή		2																								
Τελικές επιμετρήσεις Υποβολή - Έγκριση				3																						
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																										
Οριστική παραλαβή																							2			
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																									2	
		ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (26-02-2014 ΕΩΣ 26-04-2018)																								
		ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																								

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 26.02.2014 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.
2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κο Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή της Τροποποίησης - Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ