

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****51^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 09.12.2019**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 9^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 64132/05.12.2019 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 05.12.2019.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –277–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της με αριθμό πρωτοκόλλου 50249/18-10-2019 σύμβασης (αφορά στα είδη της Β ομάδας).

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 63949/05.12.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

- Τα οριζόμενα στο άρθρο 10 § 9 περ. α του Ν.4625/2019
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 61413/27-11-2019 έγγραφο της αναδόχου επιχείρησης με την επωνυμία «**ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε**» με το οποίο μας ενημερώνει ότι: *«κατά τον ποιοτικό έλεγχο των βουρτσών της Β ομάδας (KARCHER ICC1D) διαπιστώθηκε ασυμφωνία σε σχέση με τις τεχνικές Προδιαγραφές του Δήμου Ιλίου, λόγω εργοστασιακού λάθους. Η ανάδοχος επιχείρηση προτίθεται να διορθώσει και να παραδώσει τις εν λόγω βούρτσες σε άριστη κατάσταση και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Δήμου μας. Για το λόγο αυτό, και επειδή θα γίνει καινούργια παραγωγή βουρτσών, η ανάδοχος επιχείρηση αιτείται παράταση του χρόνου παράδοσης έως 31/01/2020*

- τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της κατωτέρω αναφερόμενης σύμβασης, έως την **31/01/2020**.

Π119/2019 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με ανάδοχο την επιχείρηση «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε» με αριθμό πρωτοκόλλου συμφωνητικού 50249/18-10-2019 (λήξης 18/12/2019), αρ.2 του σχετικού συμφωνητικού.

--Ημερομηνία λήξης μετά την παράταση η 31/01/2020.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :

- α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού.**
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης.**
- γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησής της.»**

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της κατωτέρω αναφερόμενης σύμβασης, έως την **31/01/2020**, καθώς λόγω εργοστασιακού λάθους, η ανάδοχος επιχείρηση προτίθεται να διορθώσει και να παραδώσει τις εν λόγω βούρτσες σε άριστη κατάσταση και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Δήμου

Π119/2019 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με ανάδοχο την επιχείρηση «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε» με αριθμό πρωτοκόλλου συμφωνητικού 50249/18-10-2019 (λήξης 18/12/2019), αρ.2 του σχετικού συμφωνητικού.

-Ημερομηνία λήξης μετά την παράταση η 31/01/2020.

στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :

- α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού.**
- β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής**

σύμβασης, χωρίς όμως η παράταση αυτή να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησής της

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

**Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,
Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,
Βέργος Ι.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ