



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
και ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ
ΤΗΛ: 210-2637395
ΦΑΞ: 210-2626007
Email:politistiko@ilion.gr

Αριθ. Πρωτ.:3176/4-12-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **22^{ης}** Τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

Αριθ. Απόφασης 290/2012

ΘΕΜΑ

**Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου}
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2^{ης}
παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ,
ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ» με Α.Μ. ΟΙΚ02/2012.**

Σήμερα στις **03 Δεκεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 19:00μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του **ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στα γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ' αριθμ. 3095/27-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Δεύτου Θεόδωρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ. : ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του, κατέστη ομόφωνα κατεπείγον **1** θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2^{ης} παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ» με Α.Μ. ΟΙΚ02/2012.

Αφού θέτει υπόψη του Δ.Σ. την σχετική εισήγηση του τμήματος Οικονομικού προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε το θέμα και έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου με αρ.πρωτ.: 3115/30-11-2012 και 3149/3-12-2012

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει

- τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ» με Α.Μ. ΟΙΚ 02/2012 με τα στοιχεία:

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)	55.350,00
2. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ	45.000,00
3. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ (23%)	55.350,00
4. ΜΕΙΩΣΗ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ <u>ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ</u>	0,00
5. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%)	<u>45.000,00</u>
6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	<u>0,00</u>
7. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 0,00%	
8. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	<u>45.000,00</u>
9. ΦΠΑ 23%	10.350,00
10. ΣΥΝΟΛΟ	55.350,00

- το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ» με Α.Μ. ΟΙΚ02/2012
- την αίτηση παράτασης του έργου ΟΙΚ.2/2012: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ» έως 14/12/2012, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ