

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 52101/30-09-2013

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 20<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

**Αρ. Αριθ. Απόφασης 297/2013**

**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης – παράτασης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής**

Σήμερα στις **26 Σεπτεμβρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 50264/20-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 20-09-2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

**Δ.Σ.:** ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Δ.Σ. κος Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διατάξεως.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Γραμμένου Μαρία, Μπατσής Χρήστος & Μπαρμπαγιάννης Χρήστος απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης – παράτασης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 48489/13-09-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας ενημερώνουμε ότι:

- (1) Στις 15-09-2010 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών και του Δήμου Ιλίου για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ».

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή του ανωτέρω έργου.

- (2) Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής με το υπ' αριθμ. Πρωτ. οικ.17235/05-09-2013 έγγραφό της, μας υπέβαλλε αντίγραφο σχεδίου Τροποποίησης - Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ».

- (3) Η τροποποίηση της από 15/9/2010 Προγραμματικής Σύμβασης αφορά:

- στην παράταση για έντεκα (11) μήνες της χρονικής ισχύος της από 15/9/2010 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 15/9/2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 15/08/2014.
- Όπου στη σύμβαση αναφέρεται Νομαρχία Αθηνών νοείται πλέον η Περιφέρεια Αττικής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15/9/2010 Προγραμματική Σύμβαση.

Αφού λάβετε υπόψη:

- (1) Όλα τα προαναφερθέντα
- (2) Το με αριθμό Πρωτοκόλλου οικ. 17235/05-09-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής
- (3) Την από 15/9/2010 Προγραμματική Σύμβαση του έργου του θέματος
- (4) Το σχέδιο Τροποποίησης - Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

- (1) Την έγκριση τροποποίησης - παράτασης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ

του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ»

(2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Τροποποίησης – Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης.».

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει:

1. Την τροποποίηση – παράταση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ» που έχουν ως κατωτέρω:

#### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για το έργο:

«Ανακατασκευή Πλατείας Ρίμινι και Διαμόρφωση Οδού Α. Παναγούλη»

#### **ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

1. Περιφέρεια Αττικής
2. Δήμος Ιλίου

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

«Ανακατασκευή Πλατείας Ρίμινι και Διαμόρφωση Οδού Α. Παναγούλη»

**Σήμερα .....οι παρακάτω φορείς:**

1. Η Περιφέρεια Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα, Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρό,
2. Ο Δήμος Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον, Κάλχου 48-50, 13122, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο.

έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
5. Την από 15/9/2010 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών και του Δήμου Ιλίου.
6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 34510/2013 αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
7. Την υπ' αριθ. .... απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας.
8. Την υπ' αριθ. .... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου για την έγκριση των όρων της παρούσας.

Συμφωνούν από κοινού και εκ συμφώνου

Την παράταση για έντεκα (11) μήνες της χρονικής ισχύος της από 15/9/2010 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 15/9/2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 15/8/2014.

Όπου στη σύμβαση αναφέρεται Νομαρχία Αθηνών νοείται πλέον η Περιφέρεια Αττικής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15/9/2010 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2)

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Για την Περιφέρεια Αττικής**

**Για το Δήμο Ιλίου**

**Ο Περιφερειάρχης**

**Ο Δήμαρχος**

**Ιωάννης Σγουρός**

**Νίκος Ζενέτος**

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή της τροποποίησης – παράτασης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ».

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ.**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**