

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 11288/06.03.2015

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 7<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

**Αριθ. Απόφασης 094/2015****ΘΕΜΑ**

**Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και άλλων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου**

Σήμερα στις **5 Μαρτίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 9402/27.02.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 05.03.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Δ.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 7<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και άλλων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 7<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και άλλων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 11078/05.03.2015 σχετικό έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης για την Προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και άλλων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», από την οποία προκύπτουν αντικειμενικοί λόγοι αδυναμίας παράδοσης ορισμένων εκ των ειδών της σύμβασης, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, καθώς και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού στην οποία αναφέρεται ότι:

#### **ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Σήμερα την 5/3/2015 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διενέργεια/αξιολόγηση των διαγωνισμών προμηθειών. Την επιτροπή αποτελούσαν οι:

- 1) ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- 2) ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- 3) ΜΠΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ:

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, να μετατίθεται-παρατείνεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία

εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Την 811/3-12-2014 (ΑΔΑ: 7Δ10ΩΕΒ-Δ34) Απόφαση Δημάρχου Ιλίου, ανατέθηκε στην εταιρεία " **Α. ΚΑΡΥΠΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε.,** " η **Προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού ι Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών και άλλων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (3<sup>η</sup> ομάδα: ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)**

2. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 72972/31-12-2014 (ΑΔΑΜ:15ΣΥΜΝ002517010 2015-01-05) συμφωνητικό. Στην 2<sup>η</sup> παράγραφο του οποίου αναφέρεται ότι ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ΔΥΟ (2) μήνες το πολύ, από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας (δηλ. από 31/12/2014).

3. Το με αρ. πρωτ. 9419/27-2-2015 αίτημα της εταιρείας Α.Καρυπίδη Α.Β.Ε.Ε. με το οποίο αιτείται μετάθεση (παράταση) χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης (Π88/2014) για προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού, και λοιπού εξοπλισμού παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών λόγω μη έγκαιρου προσδιορισμού από την Δνση Προσχολικής Αγωγής των μεγεθών των ενδυμάτων.

4. Το με αρ. πρωτ. 10307/3-3-2015 έγγραφο της Δ/σης Προσχολικής αγωγής με το οποίο ζητείται παράταση κατά ένα μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια και η παράδοση των ειδών ιματισμού, διότι λόγω καθυστέρησης της τοποθέτησης του προσωπικού ΙΔΟΧ (αναστολή προσλήψεων λόγω των εκλογών) δεν ήταν δυνατή η οριστικοποίηση μεγεθών συγκεκριμένων ειδών (ρόμπες και σκούφοι) και είναι αδύνατη η παράδοση των ειδών.

Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας και είναι αδύνατη η παράδοση των ειδών ιματισμού (ρόμπες και σκούφοι προσωπικού) εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο σχετικό συμφωνητικό .

Η επιτροπή παραλαβής των συμβατικών υλικών αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 27 παρ.5 ΕΚΠΟΤΑ και την ανωτέρω εισήγηση.

### **ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ**

Τη μετάθεση της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μέχρι την 5/4/2015 για τους ανωτέρω λόγους.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών για την «Προμήθεια επίπλων, ειδών ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και άλλων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», από την οποία προκύπτουν αντικειμενικοί λόγοι αδυναμίας παράδοσης ορισμένων εκ των ειδών της σύμβασης, μέχρι την 05.04.2015, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**